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1. Einleitung 
 
Die Finanz- und Investitionsplanung wird analog 

zum Vorjahr wieder getrennt vom eigentlichen 

Budget in einem separaten Dokument darge-

stellt. Inhaltlich wurde es erweitert um die Fi-

nanzpläne der Spezialfinanzierungen Senioren-

zentrum und Alterswohnungen, welche erstmals 

in dieser Form publiziert werden. 

 

Anlässlich von vier Sitzungen hat der Stadtrat 

von Mai bis August 2023 die Investitionsplanung 

beraten und weiterentwickelt. Grundlage dafür 

bildete die Planung aus dem Vorjahr. Obwohl 

sämtliche Vorhaben hinsichtlich ihrer Notwen-

dig- und Dringlichkeit hinterfragt wurden und 

einzelne Projekte aus diesen Gründen aus der 

Planung gestrichen wurden, zeigt der vorlie-

gende Investitionsplan ein ähnliches Bild wie im 

Vorjahr. Die nach einer Priorisierung neu in die 

Planung aufgenommenen Projekte wiegen die 

im Jahr 2023 ausgeführten und die nicht weiter-

verfolgten Projekte praktisch auf. 

 

Für die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinan-

zierung wird in den nächsten 10 Jahren mit Net-

toinvestitionen von CHF 104,5 Mio. gerechnet. 

Der Wert liegt damit um CHF 0,4 Mio. höher als 

im Vorjahreszeitpunkt. 

 

Die Finanzplanung basiert auf dem Budget 2024 

und dem Investitionsplan 2024-2033. Anhand 

genereller und individueller Parameter und Prog-

nosen sowie auf Basis der durch die Ressorts 

erarbeiteten Prognosen der wichtigsten Auf-

wand- und Ertragspositionen wurden diese 

Werte fortgeschrieben. Es ist dem Stadtrat be-

wusst, dass die Qualität der Plandaten, je länger 

diese in der Zukunft liegen, desto tiefer wird. Vor 

diesem Hintergrund wurde auch konkret in 

Frage gestellt, ob der bisherige Planungshori-

zont von zehn Jahren in Anbetracht der immer 

grösser werdenden Dynamik noch sinnvoll ist. 

Wie Sie den nachfolgenden Seiten entnehmen 

können, wurde vorderhand am 10-jährigen Pla-

nungshorizont festgehalten. 

 

Der Finanzplan zeigt, dass das hohe Investiti-

onsvolumen nachhaltig finanziert werden kann: 

Dank einer durchschnittlichen, jährlichen 

Selbstfinanzierung von CHF 6,9 Mio. kann ein 

Grossteil der Investitionssumme aus eigenen 

Mitteln finanziert werden. Die Nettoschuld 

dürfte per Ende 2033 voraussichtlich CHF 21,6 

Mio. betragen, was pro Einwohner rund 

CHF 1'500 entspricht. Im Vergleich zum Vorjah-

reszeitpunkt haben sich die langfristigen Prog-

nosen hinsichtlich der Verschuldung damit 

leicht verbessert. 

 

Der Finanzplan geht davon aus, dass der Zusam-

menschluss der regionalen Energiewerke per 1. 

Januar 2024 erfolgen wird. Damit verbunden ist 

auch die Ausschüttung einer Substanzdividende 

von der StWZ Energie AG, welche bisher im Fi-

nanzplan nicht berücksichtigt war, und wesent-

lich zur Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr 

beiträgt. 

 

Im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger positiv 

wird die Entwicklung der Leistungsfähigkeit des 

Zofinger Finanzhaushaltes prognostiziert. Auf-

grund der anhaltenden Teuerung sowie des hö-

heren Zinsniveaus wird mit steigenden Ausga-

ben gerechnet. Bei der Entwicklung der Steu-

ererträge wurden im Vergleich dazu etwas vor-

sichtigere Prognosewerte zu Grunde gelegt, was 

dazu führt, dass der Aufwand in den Jahren 2025 

bis 2029 gemäss Planung stärker wächst als der 

Ertrag. Dies führt in Kombination mit dem stark 

steigenden Abschreibungsbedarf dazu, dass der 

Finanzplan ab 2027 von negativen Ergebnissen 

aus der Erfolgsrechnung ausgeht. Diese mittel- 

bis langfristig prognostizierten Verluste können 

durch das in den letzten Jahren stark geäuffnete 

Eigenkapital problemlos gedeckt werden. 

 

Das vorliegende, umfassende Führungsinstru-

ment stellt sowohl für den Einwohner- als auch 

den Stadtrat eine wichtige Entscheidungsgrund-

lage dar. Die Finanz- und Investitionspläne die-

nen als mittel- bis langfristiges Planungsinstru-

ment, deren Erarbeitung und Pflege in der Ver-

antwortung des Stadtrates liegt. Der Stadtrat 

lädt Sie ein, auf den nachfolgenden Seiten einen 

Blick in dieses Grundlagenpapier zu werfen. 

 

Das vorliegende Dokument bildet den Stand per 

August 2023 ab. Es wird bei Bedarf laufend ak-

tualisiert, die Publikation erfolgt einmal jährlich 

im Rahmen des Budgets. 
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2. Investitionspläne 
 

2.1 Einwohnergemeinde (Verwaltungsvermögen) 
 

  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) 

Konto 

Investitionsnr. 

Investitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 

- 2033 

2034 ff 

0222.5060.00 

INV00323 
Umsetzung IT-Strategie ☒ ☐ ☐ ☐ 1'400 900 400 100    

0222.5060.00 Ersatzbeschaffung IT-Hardware nach Lebensdauer ☒ ☐ ☐ ☐ 1'950    650 1'300  

0222.5200.00 Digitalisierungsprojekte ☒ ☐ ☐ ☐ 700    100 600  

0290.5040.00 

INV00321 

Rathaus: Sanierung Steinplatten und Parkett, Reinigung Wände und 

Stuckdecken im 1. OG 
☒ ☐ ☐ ☐ 140 140      

0290.5040.00 Rathaus: Energetische Sanierung Dach, Fenster ☐ ☐ ☒ ☐ 1'000     1'000  

0290.5040.00 Rathaus: Gesamtsanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 7'000      7'000 

0290.5040.00 Abdankungshalle: Sanierung und Umnutzung ☐ ☐ ☐ ☐ 150  150     

0290.5040.00 Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung WC-Anlagen Ost ☐ ☐ ☒ ☐ 150  150     

0290.5040.00 Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung Dach ☐ ☐ ☐ ☐ 1'875   1'875    

0290.5040.00 
Alte Kanzlei: Sanierung Wasserleitungen (2. Etappe: Ersatz Steiglei-

tungen und Geschosse) und Ersatz Fenster 
☐ ☐ ☐ ☐ 1'500      1'500 

0290.5040.00 Kanalweg 28 (ehem. Kindergarten): energetische Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 250     250  

0290.5040.00 MFH Mühlegasse 9/11: Erneuerung Nasszellen und Küchen ☐ ☐ ☐ ☐ 480   480    

0290.5040.00 Erweiterung Archivraum Stadtverwaltung (Platzhalter) ☐ ☐ ☐ ☐ 450  450     

0290.6000.00 Schlachthaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück) ☐ ☐ ☒ ☐ -615   -615    

0290.6000.00 
Amtshäuser Ost/West: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstücke 

und Instandsetzungsausgaben 2022) 
☐ ☐ ☒ ☒ -491   -491    

0290.6000.00 Kornhaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück/Gebäude) ☐ ☐ ☒ ☒ -438     -438  

TOTAL Abteilung 0     15'501 1'040 1'150 1'349 750 2'712 8'500 

             

1506.5040.00 

INV00309 
Feuerwehrmagazin: Photovoltaikanlage auf Fahrzeughalle ☒ ☐ ☐ ☐ 195 195      

1506.5060.00 Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte (Nettokosten) ☐ ☒ ☒ ☒ 1'067  504 120  444  

1506.5060.00 

INV00310 

INV00311 

Feuerwehr: Kauf Fahrzeuge von Gemeinde Oftringen ☒ ☐ ☐ ☐ 457 457      

TOTAL Abteilung 1     1'719 652 504 120 0 444 0 
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  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) 

Konto 

Investitionsnr. 

Investitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 

- 2033 

2034 ff 

2170.5040.00 

INV00276 

Friedau Hauptgebäude: Umbau/Umnutzung ehem. Jugendherberge, 

Realisierung 
☐ ☐ ☒ ☐ 2'010  2'010     

2170.5040.00 Friedau Hauptgebäude: Energetische Sanierung Dach/Fassade ☐ ☐ ☐ ☐ 1'200     1'200  

2170.5040.00 
Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: Instandsetzung, Umbau, Mit-

tagstisch, Mensa 
☐ ☐ ☐ ☐ 2'750     250 2'500 

2170.5040.00 

INV00252 
Oberstufenzentrum OSZ A: Realisierung Neubau inkl. Aufstockung ☐ ☐ ☐ ☒ 38'650 17'000 17'000 4'650    

2170.5040.00 Oberstufenzentrum OSZ B: Variantenstudium, Machbarkeit ☐ ☐ ☒ ☒ 750    250  500 

2170.5040.00 Oberstufenzentrum OSZ B: Projektierung ☒ ☐ ☐ ☐ 1'500     1'500  

2170.5040.00 Oberstufenzentrum OSZ B: Realisierung ☐ ☐ ☐ ☐ 32'000      32'000 

2170.5040.00 
Gemeindeschulhaus: Innensanierung, Nutzungsanpassung (nach 

Auszug Oberstufe) 
☐ ☐ ☐ ☐ 300    300   

2170.5040.00 
Gemeindeschulhaus: Fensterersatz, Dämmung Dachboden, div. In-

standsetzungen 
☐ ☐ ☐ ☐ 1'000     1'000  

2170.5040.00 
Gemeindeschulhaus: Aufwertung Pausenplatz Innenhof West, Spiel-

platz, Umgebung Pavillon 
☒ ☐ ☐ ☐ 240   240    

2170.5040.00 Stadtsaalturnhalle: Neubau inkl. Nebenräume ☐ ☐ ☐ ☐ 11'500      11'500 

2170.5040.00 Rebbergstrasse 2: Anpassungen für Zwischennutzung Wohnen ☐ ☒ ☒ ☒ 180    180   

2170.5040.00 Primarschulhaus BZZ: Aufstockung ☐ ☐ ☐ ☐ 8'600      8'600 

2170.5040.00 

INV00233 
BZZ Gesamtsanierung: Erweiterte Instandsetzung ☐ ☐ ☐ ☐ 5'000 5'000      

2170.6320.00 

INV00233 

BZZ Gesamtsanierung: Beitrag Berufsschule an Erweiterte Instand-

setzung 
☐ ☐ ☐ ☐ -5'000 -5'000      

2170.5040.00 

INV00319 
Kauf und Montage Schulraumprovisorien ☒ ☐ ☐ ☐ 490 490      

2171.5040.00 Kindergarten Römerbad: energetische Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 250     250  

2191.5060.00 

INV00312 
Schulinformatik: Ersatzbeschaffungen ☐ ☐ ☐ ☐ 2'090 110 220 220 220 1'320  

TOTAL Abteilung 2     103'510 17'600 19'230 5'110 950 5'520 55'100 

             

3210.5040.00 Stadtbibliothek: Ersatz Beleuchtung (LED) ☒ ☐ ☐ ☐ 200   200    

3210.5040.00 Stadtbibliothek: Sanierung Fenster ☐ ☐ ☐ ☒ 200     200  

3291.5040.00 
Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für Umset-

zung Betriebskonzept 
☐ ☒ ☐ ☒ 340     340  

3410.5040.00 

INV00318 

Sportzentrum Trinermatten: Sanierung Kunstrasenplatz, Erneuerung 

Beleuchtung und Stromversorgung, 400m-Bahn 
☐ ☒ ☐ ☒ 2'940 1'355    1'585  
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  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) 

Konto 

Investitionsnr. 

Investitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 

- 2033 

2034 ff 

3411.5040.00 Schwimmbad: Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 8'900     8'900  

3420.5040.00 Freizeitanlage Spittelhof: Sanierung ☐ ☐ ☒ ☐ 100     100  

TOTAL Abteilung 3     12'680 1'355 0 200 0 11'125 0 

             

 Kantonsstrassen            

6130.5610.00 

INV00240 
K315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden: Ausbau ☐ ☐ ☒ ☐ 702 50 400 200 52   

6130.5010.00 

INV00090 

K315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden: Strassen-

beleuchtung 
☐ ☐ ☒ ☐ 118    118   

6130.5040.00 

INV00090 

K315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden: Bus-War-

teeinrichtungen 
☐ ☐ ☒ ☐ 50    50   

6130.5610.00 

INV00095 

Aarburgerstrasse K104, Unt. Stadteingang bis Gygerweg/Funken-

strasse: Sanierung 
☐ ☐ ☒ ☐ 1'180 20 10 650 300 200  

6130.5010.00 

INV00254 

Aarburgerstrasse K104, Unt. Stadteingang bis Gygerweg/Funken-

strasse: Strassenbeleuchtung 
☐ ☐ ☒ ☐ 120    120   

6130.5040.00 

INV00255 

Aarburgerstrasse K104, Unt. Stadteingang bis Gygerweg/Funken-

strasse: Bus-Warteeinrichtungen 
☐ ☐ ☒ ☐ 60    60   

6130.5610.00 

INV00096 
Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315 ☐ ☐ ☒ ☐ 4'425 75 400 1'400 1'350 1'200  

6130.5010.00 

INV00263 

Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315: Strassenbeleuch-

tung 
☐ ☐ ☒ ☐ 324     324  

6130.5040.00 

INV00264 

Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315: Bus-Warteeinrich-

tungen 
☐ ☐ ☒ ☐ 75     75  

6130.5610.00 

INV00271 
Luzernerstrasse K104: Belagssanierung ☐ ☐ ☒ ☐ 420 10 10 150 250   

6130.5610.00 

INV00102 
Kreisel K104/K307 Riedtal-/Altachenstrasse ☐ ☐ ☒ ☐ 520 10 10 10 290 200  

6130.5610.00/ 

6130.63x0.00 

INV00104 

Bahnhofplatz, Aufwertung und Sanierung mit Velostation (abzgl. Bei-

träge Bund und Kanton) 
☐ ☐ ☒ ☒ -156 -156      

6130.5610.00 

INV00106 
Knoten Lanz, K104: Anpassungen Gebiet Zofingen ☐ ☐ ☐ ☐ 80  80     

6130.5610.00 

INV00107 

Aarburgerstrasse K104: Aufwertung und Sanierung SBB-Niveauüber-

gang 
☐ ☐ ☒ ☒ 2'280 20 20 20 20 2'200  

6130.5610.00 

INV00256 
Mühlethalstrasse K315: Umbau Bushaltestellen BehiG Spital ☐ ☐ ☐ ☐ 120 120      

6130.5610.00 Mühlethalstrasse K315, Hottigergasse-Bethge: Belagssanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 700      700 
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file://///STAZVM212/Finanzverwaltung$/Projektmanagement/Projektkontrolle%20Stadtrat/Einwohnergemeinde/1-620-501-40%20Beleuchtung%20Vordere%20Hauptgasse.doc
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  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) 

Konto 

Investitionsnr. 

Investitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 

- 2033 

2034 ff 

6130.5610.00 
General-Guisan-Strasse K104, Oberer Stadteingang-Weiherstrasse: 

Massnahmen für Langsamverkehr 
☐ ☐ ☐ ☐ 965 15 400 550    

6130.5610.00 

INV00295 
Untere Grabenstrasse K104: Ersatz Lichtsignalanlage Busterminal ☐ ☐ ☐ ☐ 75 75      

6130.5610.00 

INV00296 

Untere Grabenstrasse K104, Güterstrasse-Henzmannstrasse: Be-

lagssanierung 
☐ ☐ ☒ ☒ 200 200      

6130.5610.00 

INV00308 

Mühlethalstrasse K315, Bethge-Höfenstrasse: Belagssanierung, An-

passung Bushaltestellen BehiG, Fussgängerquerung 
☐ ☐ ☒ ☒ 503 30 250 223    

6130.5610.00 
Mühlethalstrasse K315, Unt. Vorstadt-Bethge: Belagssanierung, An-

passung Bushaltestelle BehiG, Velomassnahmen 
☒ ☐ ☐ ☐ 600   50 200 350  

             

 Gemeindestrassen            

6150.5010.00 

INV00118 
Henzmannstrasse-Schleifeweg: Sanierung inkl. Radstreifen ☐ ☐ ☒ ☒ 1'400 400 850 150    

6150.5010.00 

INV00124 
Schulhausstrasse: Sanierung ☐ ☐ ☒ ☐ 435   435    

6150.5010.00 

INV00265 
Schulhausstrasse: Strassenbeleuchtung ☐ ☐ ☒ ☐ 30   30    

6150.5010.00 

INV00128 
Untere Brühlstrasse West: Erschliessung 1. und 2. Etappe ☐ ☐ ☐ ☐ 105      105 

6150.5010.00/ 

6150.6300.00 

INV00132 

Brittnauerstrasse: Belagssanierung und Aufwertung (abzgl. Beitrag 

Bund) 
☐ ☐ ☒ ☒ 543  200 400 -57   

6150.5010.00/ 

6150.6300.00 

INV00133 

Frikartstrasse: Belagssanierung und Aufwertung (abzgl. Beitrag 

Bund) 
☐ ☐ ☒ ☐ 593  250 300 43   

6150.5010.00 Henzmannstrasse: Ersatz Fussgängerüberführung ☐ ☐ ☐ ☐ 700 300 400     

6150.5010.00/ 

6150.63x0.00 

INV00146 

Fuss- und Veloweg Nationalbahnweg-Gleis 40 (abzgl. Beiträge Bund 

und Kanton) 
☐ ☐ ☒ ☐ 208 20 400 -212    

6150.5010.00 

6150.6300.00 

INV00313 

Obere Mühlematte: Ausbau Fuss- und Radweg entlang BZZ, Badi 

(abzgl. Beiträge Bund) 
☐ ☐ ☒ ☒ 492 300 192     

6150.5010.00 

6150.6300.00 

INV00280 

Brühlgässli/Martinsweg: Ausbau und Verbreiterung Rad- und Geh-

weg (abzgl. Beiträge Bund) 
☐ ☐ ☒ ☒ 730 10 350 370    

6150.5010.00 

INV00148 
Bottensteinerstrasse: Oberflächenverbesserung ☐ ☐ ☒ ☐ 515      515 
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  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) 

Konto 

Investitionsnr. 

Investitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 

- 2033 

2034 ff 

6150.5010.00 Weiherstrasse: Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 415     415  

6150.5010.00 Obere Brühlstrasse: Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 250     250  

6150.5010.00 Bündtengasse: Deckbelagserneuerung ☐ ☐ ☐ ☐ 115    115   

6150.5010.00 Ahornweg: Deckbelagssanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 105     105  

6150.5010.00 Riedtalstrasse, Haldenweg-Stiftshalde: Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 620     620  

6150.5010.00 Haldenweg, Riedtalstrasse-Waldeingang: Sanierung ☐ ☐ ☒ ☐ 620      620 

6150.5010.00 Oeltrottenstrasse, Wannenweg, Härdöpfuhoger: Sanierung ☐ ☐ ☒ ☐ 525      525 

6150.5010.00 Finkenherdstrasse, Kunzenbadstrasse-K316: Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 375     375  

6150.5010.00 Aeppenhaldenstrasse: Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 515     515  

6150.5010.00 Wiggerweg: Deckbelagssanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 310     310  

6150.5010.00 Dorfbachstrasse: Belagserneuerung ☐ ☐ ☐ ☐ 210     210  

6150.5010.00 Eschenweg: Deckbelagserneuerung ☐ ☐ ☐ ☐ 128     128  

6150.5010.00 Kallernweg: Belagserneuerung ☐ ☐ ☐ ☐ 150     150  

6150.5010.00 Moosweg, Kallernrain: Deckbelagssanierung ☐ ☐ ☒ ☐ 250      250 

6150.5010.00 

INV00262 
Rad- und Gehweg Wigger ☐ ☐ ☐ ☐ 143  143     

6150.5040.00 

INV00150 
Kommunalfahrzeuge Werkhof: Ersatzbeschaffungen ☐ ☒ ☒ ☒ 2'530   700 280 550 1'000 

6150.5040.00 

INV00153 
Beleuchtungskonzept Plan Lumière ausserhalb Altstadt ☐ ☐ ☐ ☒ 1'400 550 850     

6150.5040.00/ 

6150.6300.00 

INV00154 

Veloverleihsystem (abzgl. Beitrag Bund) ☐ ☐ ☒ ☐ 370  460 -90    

6150.5040.00/ 

6150.63x0.00 

INV00155 

Veloabstellplätze Bahnhof West (abzgl. Beiträge Bund und Kanton) ☐ ☐ ☒ ☒ 300  250 50    

6150.5040.00/ 

6150.6300.00 
Veloabstellplätze Bahnhof Süd (abzgl. Beitrag Bund) ☐ ☐ ☐ ☐ 267  160 107    

6150.5010.00/ 

6150.6300.00 

INV00281 

Obere Mühlemattstrasse, Betriebs- und Gestaltungskonzept (abzgl. 

Beitrag Bund) 
☐ ☐ ☒ ☒ 838 300 450 88    

6150.5010.00 

INV00282 
Eisengrubenweg: Sanierung Werkleitungen und Strasse ☐ ☐ ☐ ☐ 246 246      

6150.5010.00 Erlenweg: Instandstellung ☐ ☐ ☒ ☐ 220  110 110    

6150.5010.00 Weststrasse, Kanalweg: Instandstellung ☐ ☐ ☒ ☒ 600  180 180 240   
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  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) 

Konto 

Investitionsnr. 

Investitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 

- 2033 

2034 ff 

6150.5010.00 Kirchmoosstrasse: Instandstellung ☐ ☐ ☒ ☐ 670  250 250 170   

6150.5010.00 Rigiweg: Instandstellung ☐ ☐ ☒ ☐ 510  255 255    

6150.5010.00 Riedhalde: Instandstellung ☐ ☐ ☐ ☐ 350  150 200    

6150.5010.00 Rebbergstrasse: Instandstellung ☐ ☐ ☐ ☐ 150   150    

6150.5010.00 Strasse Am Hubersbergli: Instandstellung ☐ ☐ ☐ ☐ 220    220   

6150.5010.00 

INV00314 
Rottannenstrasse: Instandstellung ☒ ☐ ☐ ☐ 190 190      

6150.5010.00 

INV00315 
Stöckliacker- und Eigerweg: Instandstellung ☒ ☐ ☐ ☐ 180 180      

6150.5010.00 Bushaltestellen (12 Stk.): Anpassung BehiG ☐ ☐ ☒ ☐ 3'000 50 1'000 1'000 950   

6150.5010.00 Kirchmoosstrasse: Entwässerung ☒ ☐ ☐ ☐ 100    100   

6150.5010.00 
Rebberg (Perimeter Oberstufenzentrum): Betriebs- und Gestaltungs-

konzept 
☒ ☐ ☐ ☐ 650 50 300 300    

             

 Altstadt            

6150.5010.00 Pfistergasse: Sanierung Teil Süd ☐ ☐ ☒ ☒ 485  200 285    

6150.5010.00 

INV00284 
Ringmauergasse: Sanierung und Aufwertung ☐ ☐ ☐ ☐ 180 180      

6150.5010.00 
Erschliessung Fernwärmenetz Süd 1. Etappe (Thut-Platz, Rathaus-

gasse, Engelgasse, Schifflände) 
☒ ☐ ☐ ☐ 800  250 550    

6150.5010.00 Gerbergasse: Sanierung ☐ ☐ ☒ ☒ 635   135 500   

6150.5010.00 Niklaus Thut-Platz: Sanierung ☐ ☐ ☐ ☒ 600      600 

6150.5010.00 Letzigasse: Erneuerung Oberbau ☐ ☐ ☒ ☒ 290     175 115 

             

 Parkplätze            

6151.5010.00 Tanner: Sanierung Parkplatz/Zufahrt ☐ ☐ ☐ ☐ 130   130    

6151.5010.00 

INV00258 
Stadtsaal: Erweiterung Parkplätze (BehiG, Veloabstellplätze) ☐ ☐ ☐ ☐ 100  100     

6151.5010.00 Wiggerweg, Eisengrubenweg: Anpassung Parkplatzgestaltung ☒ ☐ ☐ ☐ 150  150     

             

 Parkhäuser            

6152.5040.00 Altstadt-/Bahnhofparking: Entrauchungsanlage, Beleuchtung ☐ ☐ ☒ ☒ 1'875  1'500 375    

6152.5040.00 

INV00242 
Altstadt-/Bahnhofparking: Erweiterung 2. Untergeschoss ☐ ☐ ☒ ☒ 233 233      
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  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) 

Konto 

Investitionsnr. 

Investitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 

- 2033 

2034 ff 

6152.5040.00 Parkhaus BZZ/Trinermatten: Neubau ☐ ☐ ☐ ☐ 4'000      4'000 

6152.5040.00 Parkhaus Bereich OSZ (ca. 70 PP) ☒ ☐ ☐ ☐ 3'000  20 2'000 980   

TOTAL Abteilung 6     49'110 3'477 11'000 11'500 6'351 8'352 8'430 

             

7900.6000.00 
Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Ost aus VV inkl. Buch-

gewinn 
☐ ☐ ☐ ☐ -8‘000 -4'000 -4'000     

7900.6000.00 
Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus VV inkl. 

Buchgewinn 
☐ ☐ ☐ ☐ -1‘000   -1'000    

8710.5540.00 

INV00316 
Beteiligung an Regionaler Energie AG ☒ ☐ ☐ ☐ 3'000 3'000      

TOTAL Abteilungen 7 und 8     -6'000 -1'000 -4'000 -1'000 0 0 0 

Total Nettoinvestitionen 2024 – 2033 Einwohnergemeinde     104'489 23'123 27'884 17'278 8'051 28'152  

Total Nettoinvestitionen 2034 ff. Einwohnergemeinde           72'030 

(Stand 16.08.2023) 

 

Status * 

N = Neu, erstmals in Planung enthalten 

P = Projektziel angepasst 

Z = zeitlich verschoben 

K = Kostenprognose aktualisiert 
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Anmerkungen zu den Investitionsprojek-

ten 

 

Nachfolgend erwähnt werden sämtliche Pro-

jekte, welche im Vergleich zur Investitionspla-

nung 2023-2032 neu in die Planung aufgenom-

men wurden oder eine inhaltliche, zeitliche oder 

finanzielle Änderung erfahren haben. 

 

0222.5060.00 (INV00323), Umsetzung IT-

Strategie 

Zur Umsetzung der aus der IT-Strategie hervor-

gegangenen Ziele (Integrale Governance und 

Planung, Unterstützung flexibler Arbeitsplatz-

modelle, Weiterentwicklung IT-Landschaft, Wei-

terentwicklung IT-Organisation, Schärfung IT-

Selbstverständnis und Fertigungstiefe) wird im 

Oktober 2023 ein Verpflichtungskredit bean-

tragt. 

 

0222.5060.00, Ersatzbeschaffung IT-Hard-

ware nach Lebensdauer 

Es ist vorgesehen nach Umsetzung der IT-Stra-

tegie die Hardware entsprechend deren Lebens-

dauer periodisch zu erneuern und den dannzu-

maligen Bedürfnissen anzupassen. 

 

0222.5200.00, Digitalisierungsprojekte 

Für die Anschaffung von Software sind im Sinne 

eines Platzhalters nach erfolgter Umsetzung der 

IT-Strategie jährlich CHF 100'000 eingestellt. 

 

0290.5040.00 (INV00321), Rathaus: Sanie-

rung Steinplatten und Parkett, Reinigung 

Wände und Stuckdecken im 1. OG 

Aufgrund des Zustands und um Folgeschäden zu 

verhindern, sind Instandsetzungsmassnahmen 

im 1. Obergeschoss des Rathauses geplant. 

 

0290.5040.00, Rathaus: Energetische Sa-

nierung Dach, Fenster 

Unverändert sollen die wesentlichen, energeti-

schen Sanierungsmassnahmen (Dach/Fenster) 

am Rathaus umgesetzt werden. Aus Ressour-

cengründen wurde das Vorhaben im Vergleich 

zur letztjährigen Planung um zwei Jahre verscho-

ben. 

 

0290.5040.00, Mehrzweckhalle BZZ: Sanie-

rung WC-Anlagen Ost 

Aus Ressourcengründen wurde das Vorhaben 

im Vergleich zur letztjährigen Planung um ein 

Jahr verschoben. 

 

0290.6000.00, Schlachthaus: Übertrag in 

Finanzvermögen (Grundstück) 

Das Schlachthaus soll weiterhin mittelfristig ei-

ner Renditenutzung zugeführt werden. 2025 soll 

ein Projektwettbewerb durchgeführt werden. 

Der Übertrag der Liegenschaft ins Finanzvermö-

gen ist im Jahr 2026 vorgesehen, nachdem die 

konkreten Nutzungsmöglichkeiten geklärt sind. 

 

0290.6000.00, Amtshäuser Ost/West: 

Übertrag in Finanzvermögen (Grundstücke 

und Instandsetzung 2022) 

Wegen der Verzögerung bei der Umnutzung der 

Friedau, welche nach wie vor als Flüchtlingsun-

terkunft genutzt wird, können die beiden Amts-

häuser voraussichtlich im Jahr 2026 einer Ren-

ditenutzung zugeführt werden. Der Übertrags-

wert reduziert sich im Vergleich zur bisherigen 

Planung, da die Instandsetzungsmassnahmen 

2022 zum Zeitpunkt des Übertrags bereits stär-

ker abgeschrieben sind. 

 

0290.6000.00, Kornhaus: Übertrag in Fi-

nanzvermögen (Grundstück/Gebäude) 

Gemäss Immobilienstrategie soll das Kornhaus 

mittelfristig einer Renditenutzung zugeführt wer-

den, was frühestens nach Inbetriebnahme des 

Oberstufenzentrums OSZ A möglich ist. Der 

Übertrag ist neu ein Jahr später, im 2028 vorge-

sehen, wodurch sich der Übertragswert leicht 

reduziert. 

 

1506.5040.00 (INV00309): Photovoltaik-

anlage auf Fahrzeughalle 

Auf dem Dach der oberen Fahrzeughalle des 

Feuerwehrmagazins soll 2024 eine Photovolta-

ikanlage inkl. Stromspeicher installiert werden. 

Das Projekt ist wirtschaftlich interessant und 

verbessert die Autarkie der Feuerwehr in Krisen-

situationen. 

 

1506.5060.00, Feuerwehr: Ersatzbeschaf-

fung Fahrzeuge/Geräte (Nettokosten) 

Die Teuerung und die gültigen Subventionssätze 

der Gebäudeversicherung wurden in der Pla-

nung aktualisiert. Zudem wurde der Ersatz des 

Materialtransportfahrzeugs von 2024 auf 2026 

verschoben.
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1506.5060.00 (INV000310/INV00311), 

Kauf Fahrzeuge von Gemeinde Oftringen 

Im Zusammenhang mit dem geplanten Zusam-

menschluss mit der Feuerwehr Oftringen sollen 

von dieser ein Tanklöschfahrzeug für CHF 0,18 

Mio. und ein Pionierfahrzeug für CHF 0,28 Mio. 

erworben werden. Die Kaufpreise entsprechen 

den gemäss HRM2-Vorgaben berechneten 

Buchwerte. Ein entsprechendes Kreditbegehren 

wird dem Einwohnerrat im November 2023 un-

terbreitet. Die Amortisations-, Kapital- und Un-

terhaltskosten gehen zu Lasten der gemeinsa-

men Feuerwehrrechnung (Funkt. 1506) und 

werden im Verhältnis der Einwohnerzahlen von 

den beiden Vertragsgemeinden getragen. 

 

2170.5040.00 (INV00276): Friedau Haupt-

gebäude: Umbau/Umnutzung ehem. Ju-

gendherberge 

Das Gebäude wird nach wie vor als Flüchtlings-

unterkunft genutzt, weshalb der Umbau um ein 

Jahr auf 2025 verschoben wurde. 

 

2170.5040.00 (INV00252), Oberstufen-

zentrum OSZ A: Neubau inkl. Aufstockung 

Das Projekt befindet sich sowohl finanziell als 

auch bezüglich Zeitplan auf Kurs. Die Baubewil-

ligung liegt vor, erste Arbeitsvergaben sind er-

folgt. Der Baubeginn erfolgt im 4. Quartal 2023. 

Die Kostenprognose wurde im Vergleich zum 

Vorjahr leicht reduziert. 

 

2170.5040.00, Oberstufenzentrum OSZ B: 

Variantenstudium, Machbarkeit 

In Anbetracht der prognostizierten stark wach-

senden Schülerzahlen sollen erste vertiefte 

Machbarkeitsabklärungen bereits unmittelbar 

nach Bezug des Oberstufenzentrums OSZ A im 

Jahr 2027 erfolgen. 

 

2170.5040.00, Oberstufenzentrum OSZ B: 

Projektierung 

Die Projektierung des Oberstufenzentrums OSZ 

B war bisher nicht separat in der Planung ent-

halten. Diese ist 2032 vorgesehen. 

 

2170.5040.00, Gemeindeschulhaus: Auf-

wertung Pausenplatz Innenhof West, Spiel-

platz, Umgebung Pavillon 

Neu in die Planung aufgenommen wurden 

CHF 0,24 Mio. für eine Aufwertung der Umge-

bung GMS. Die konkreten Massnahmen werden 

noch definiert. 

 

2170.5040.00, Rebbergstrasse 2: Anpas-

sungen für Zwischennutzung Wohnen 

Gemäss aktueller Immobilienstrategie soll die 

Liegenschaft nach dem Bezug des Oberstufen-

zentrums OSZ A neu mind. vorübergehend für 

eine Wohnnutzung verwendet werden. Der In-

vestitionsplan enthält die voraussichtlichen Aus-

gaben für die dafür notwendigen baulichen An-

passungen. 

 

2170.5040.00 (INV00319): Kauf und Mon-

tage Schulraumprovisorien 

Gemäss den prognostizierten Schülerzahlen 

muss bereits aufs Schuljahr 2024/25 zusätzli-

cher Schulraum bereitgestellt werden, um den 

Bedarf bis zur Fertigstellung des Oberstufen-

zentrums OSZ A decken zu können. Es ist vor-

gesehen die bestehenden Schulraumproviso-

rien, welche derzeit von der Kantons- und Be-

rufsschule Zofingen genutzt werden und von 

dieser ab Sommer 2024 nicht mehr benötigt 

werden, weiterzuverwenden. Dem Einwohnerrat 

wird im November 2023 eine entsprechende 

Kreditvorlage unterbreitet. 

 

3210.5040.00, Stadtbibliothek: Ersatz Be-

leuchtung (LED) 

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der 

Ökologie sowie aufgrund fehlender Ersatzteile 

soll die Beleuchtung im Lateinschulhaus totaler-

neuert werden. 

 

3210.5040.00, Stadtbibliothek: Sanierung 

Fenster 

Die prognostizierten Kosten für dieses Vorhaben 

mussten im Vergleich zur bisherigen Planung er-

höht werden. Das Gebäude steht unter Denk-

malschutz, wodurch die Sanierung aufwendig 

ist. 

 

3291.5040.00, Stadtsaal: Instandsetzung 

und Infrastrukturmassnahmen für Umset-

zung Betriebskonzept 

Als Stossrichtung für die sich in Ausarbeitung 

befindende Stadtsaal-Strategie wurde der Erhalt 

des Status Quos, mit dem Ziel eines kosten-

günstigeren Betriebs und einer verbesserten 

Auslastung, definiert. Dies führt dazu, dass vo-

raussichtlich deutlich weniger Investitionen ge-

tätigt werden müssen als bisher erwartet. 
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3410.5040.00 (INV00318), Sportzentrum 

Trinermatten: Sanierung Kunstrasenplatz, 

Erneuerung Beleuchtung und Stromver-

sorgung, 400m-Bahn 

Die beiden bisher separat aufgeführten Projekte 

werden im Investitionsplan neu zusammen dar-

gestellt. In diesem Zusammenhang wurden auch 

die beiden Etappen, bei praktisch unveränder-

ten Gesamtkosten, zeitlich neu aufgeteilt. Der 

Kreditantrag für die erste Etappe wird dem Ein-

wohnerrat im November 2023 unterbreitet. 

 

3420.5040.00, Freizeitanlage Spittelhof: 

Sanierung 

Die Sanierungsarbeiten an der Liegenschaft 

Spittelhof wurden unter Berücksichtigung der 

beschränkten personellen und finanziellen Res-

sourcen um zwei Jahre auf 2029 verschoben. 

 

6130.5610.00 (INV00240), K315 Haupt-

strasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Lin-

den: Ausbau 

6130.5010.00 (INV00090), dito. Strassen-

beleuchtung 

6130.5040.00 (INV00090), dito. Bus-War-

teeinrichtungen 

Unverändert zur bisherigen Planung wird mit ei-

nem Projektabschluss im Jahr 2027 ausgegan-

gen. Die einzelnen Jahrestranchen wurden ba-

sierend auf dem vom Kanton geführten Projekt-

zeitplan aktualisiert. 

 

6130.5610.00 (INV00095), Aarbur-

gerstrasse K104, Unterer Stadteingang bis 

Gygerweg/Funkenstrasse: Sanierung 

6130.5010.00 (INV000254), dito. Stras-

senbeleuchtung 

6130.5040.00 (INV00255), dito. Bus-War-

teeinrichtungen 

Unverändert zur bisherigen Planung wird mit ei-

nem Projektabschluss im Jahr 2028 ausgegan-

gen. Die einzelnen Jahrestranchen wurden ba-

sierend auf dem vom Kanton geführten Projekt-

zeitplan aktualisiert. 

 

6130.5610.00 (INV00096), Untere Vor-

stadt K104/K315: Verkehrssanierung 

6130.5010.00 (INV00263), dito. Strassen-

beleuchtung 

6130.5040.00 (INV00264), dito. Bus-War-

teeinrichtungen 

Unverändert zur bisherigen Planung wird mit ei-

nem Projektabschluss im Jahr 2028 ausgegan-

gen. Die einzelnen Jahrestranchen wurden ba-

sierend auf dem vom Kanton geführten Projekt-

zeitplan aktualisiert. 

 

6130.5610.00 (INV00271), Luzerner-

strasse K104: Belagssanierung 

Die Ausführung der zweiten Etappe dürfte sich 

im Vergleich zur bisherigen Planung um ein Jahr 

verschieben. Die Abklärungen für den behinder-

tengerechten Umbau der Bushaltestellen benö-

tigen mehr Zeit. 

 

6130.5610.00 (INV00102), K104/K307 

Riedtal-/Altachenstrasse: Kreisel 

Es wird damit gerechnet, dass sich dieses Krei-

selprojekt im Vergleich zur bisherigen Planung 

um ein Jahr verschiebt. Die Abklärungen betref-

fend Hochwasserschutz beim Kreisel und der 

Abgleich des Übergangs der Kantonsstrasse 

über die Kantonsgrenze (Kanton Aargau und Lu-

zern) bedingte einen grösseren Koordinations-

aufwand. 

 

6130.5610.00/6130.63x0.00 (INV00104), 

Bahnhofplatz: Aufwertung und Sanierung 

mit Velostation 

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im 4. 

Quartal 2023 grösstenteils abgeschlossen. Im 

Jahr 2024 dürften noch Schlussabrechnungen 

und die restlichen zugesicherten Beiträge vom 

Bund und Kanton eintreffen. 

 

6130.5610.00 (INV00107), Aarbur-

gerstrasse K104: Aufwertung und Sanie-

rung SBB-Niveauübergang 

Es wird damit gerechnet, dass sich dieses Vor-

haben im Vergleich zur bisherigen Planung um 

drei Jahre verschiebt und im Zeitraum 2028 bis 

2030 realisiert wird. Zuerst muss das Vorhaben 

im kantonalen Richtplan festgesetzt werden. 

Das Vorprojekt muss noch leicht ergänzt wer-

den. Aufgrund des Vergaberechts ist der Planer 

zu submittieren. 
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6130.5610.00 (INV00296), Untere Gra-

benstrasse K104, Güterstrasse-Henz-

mannstrasse: Belagssanierung 

Die Instandsetzung dieses Kantonsstrassenab-

schnitts wurde im Vergleich zur bisherigen Pla-

nung um ein Jahr vorgezogen. So können die Ar-

beiten mit der Erstellung der Kipphaltestelle ko-

ordiniert abgewickelt werden. Die Arbeiten sind 

im Gange. Die Gemeindebeiträge (gebundene 

Ausgaben) fallen tiefer aus als bisher erwartet. 

 

6130.5610.00 (INV00308), Müh-

lethalstrasse K315, Bethge-Höfenstrasse: 

Belagssanierung, Anpassung Bushaltestel-

len BehiG, Fussgängerquerung 

Der Einwohnerrat hat für dieses Vorhaben am 

19. Juni 2023 Verpflichtungskredite gespro-

chen. Die Arbeiten werden hauptsächlich 2025 

und 2026 ausgeführt. 

 

6130.5610.00, Mühlethalstrasse K315, 

Unt. Vorstadt-Bethge: Belagssanierung, 

Anpassung Bushaltestellen BehiG, Velo-

massnahmen 

Auch dieser Abschnitt der Mühlethalstrasse ist 

sanierungsbedürftig. Die Arbeiten sind zeitlich 

koordiniert mit den weiteren Projekten auf die-

ser Verkehrsachse im Zeitraum 2027 bis 2028 

vorgesehen. Dem Einwohnerrat wird zu gegebe-

ner Zeit ein Kreditantrag unterbreitet. 

 

6150.5010.00 (INV00118), Henzmann-

strasse–Schleifeweg: Sanierung inkl. Rad-

streifen 

Das Vorhaben hat sich im Vergleich zur bisheri-

gen Planung um ein Jahr verzögert. Es wurden 

zusätzlich verschiedene Gestaltungsmöglichkei-

ten (partielle Begrünungen) abgeklärt. Auch wird 

davon ausgegangen, dass die Umsetzung teurer 

wird als bisher erwartet. Die Gründe dafür sind 

die Bauteuerung und der sich stetig verschlech-

ternde Strassenzustand. Dem Einwohnerrat 

wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 ein 

Kreditantrag unterbreitet. 

 

6150.5010.00 (INV00124), Schulhaus-

strasse: Sanierung 

6150.5010.00 (INV00265), dito Strassen-

beleuchtung 

Gemäss aktueller Planung soll die Ausführung 

im Jahr 2026, abgestimmt auf das Strassenbau-

vorhaben an der Unteren Vorstadt erfolgen. 

 

6150.5010.00/6150.6300.00 (INV00132), 

Brittnauerstrasse: Belagssanierung und 

Aufwertung 

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und 

soll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert 

werden. Es wurden weitere Abklärungen (evtl. 

Einbezug des Altachenbachs) vorgenommen. 

Aus dem Agglomerationsprogramm kann im 

Vergleich zur bisherigen Planung mit einem um 

CHF 0,10 Mio. höheren Beitrag gerechnet wer-

den. 

 

6150.5010.00/6150.6300.00 (INV00133), 

Frikartstrasse: Belagssanierung und Auf-

wertung 

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und 

soll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert 

werden. Das Projekt hängt mit demjenigen der 

Brittnauerstrasse zusammen. Abklärungen über 

den Ausbaustandard beanspruchten mehr Zeit. 

 

6150.5010.00/6150.63x0.00 (INV00146), 

Nationalbahnweg-Gleis 40: Fuss- und Velo-

weg 

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und 

soll neu in den Jahren 2025 und 2026 realisiert 

werden. Abklärungen über die Linienführung be-

anspruchten mehr Zeit. 

 

6150.5010.00/6150.6300.00, Obere Müh-

lematte: Ausbau Fuss- und Radweg entlang 

BZZ, Badi 

Das Vorhaben hat sich im Vergleich zur bisheri-

gen Planung verteuert. Die Gründe sind die Bau-

teuerung und die Projekterweiterung. Dessen 

Ausführung hat sich um ein Jahr verzögert. Dem 

Einwohnerrat wird im Oktober 2023 ein Kredi-

tantrag unterbreitet. 

 

6150.5010.00 (INV00280), Brühl-

gässli/Martinsweg: Ausbau und Verbreite-

rung Rad- und Gehweg 

Das Vorhaben wurde um ein Jahr verschoben 

und soll in den Jahren 2025 und 2026 ausge-

führt werden. Abklärungen über die Linienfüh-

rung und den Ausbaustandard beanspruchten 

mehr Zeit. Der für dieses Projekt zu erwartende 

Beitrag aus dem Agglomerationsprogramm von 

CHF 0,17 Mio. wurde erstmals in der Planung 

berücksichtigt. 
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6150.5010.00 (INV00148), Bottenstei-

nerstrasse: Oberflächenverbesserung 

Die Sanierungsarbeiten an der Bottenstei-

nerstrasse wurden aufgrund der beschränkten 

finanziellen und personellen Ressourcen unter 

Berücksichtigung des Strassenzustands auf den 

Zeitraum nach 2034 verschoben. 

 

6150.5010.00, Haldenweg, Riedtalstrasse-

Waldeingang: Sanierung 

Das Projekt wurde aufgrund der beschränkten 

finanziellen und personellen Ressourcen unter 

Berücksichtigung des Strassenzustands auf den 

Zeitraum nach 2034 verschoben. 

 

6150.5010.00, Oeltrottenstrasse, Wannen-

weg, Härdöpfuhoger: Sanierung 

Das Projekt wurde aufgrund der beschränkten 

finanziellen und personellen Ressourcen unter 

Berücksichtigung des Strassenzustands auf den 

Zeitraum nach 2034 verschoben. 

 

6150.5010.00, Moosweg, Kallernrain: 

Deckbelagssanierung 

Das Projekt wurde aufgrund der beschränkten 

finanziellen und personellen Ressourcen unter 

Berücksichtigung des Strassenzustands auf den 

Zeitraum nach 2034 verschoben. 

 

6150.5040.00 (INV00150), Kommunal-

fahrzeuge Werkhof: Ersatzbeschaffungen 

Die Ersatzbeschaffungsstrategie wurde überar-

beitet, indem nur noch Fahrzeuge mit umwelt-

freundlicheren und emissionsarmen alternati-

ven Antrieben angeschafft werden sollen. Der 

für 2024 vorgesehene Fahrzeugersatz wurde um 

zwei Jahre aufgeschoben, da noch zu wenig er-

probte und genügend leistungsfähige Fahrzeuge 

angeboten werden, welche diese Vorgaben er-

füllen. 

 

6150.5040.00 (INV00153), Beleuchtungs-

konzept Plan Lumière ausserhalb Altstadt 

Dem Einwohnerrat wird für dieses Vorhaben an 

der Sitzung vom 11. September 2023 ein Kredit 

beantragt. Es wird auf die Ausführungen in die-

ser Vorlage verwiesen. 

 

6150.5040.00/6150.6300.00 (INV00154), 

Veloverleihsystem 

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und 

soll neu in den Jahren 2025 und 2026 realisiert 

werden. Es wird nach Fertigstellung der Velosta-

tion weiterverfolgt. 

6150.5040.00/6150.63x0.00 (INV00155), 

Veloabstellplätze Bahnhof West 

Das Projekt wurde um zwei Jahre verschoben 

und soll neu in den Jahren 2025 und 2026 aus-

geführt werden. Die bestehenden Veloabstell-

plätze werden zu doppelstöckigen umgebaut. 

Auch werden zusätzlich Abstellplätze für Roller 

geschaffen. Verzögerungen ergaben sich in der 

Bearbeitung des beauftragten Büros. 

 

6150.5010.00/6150.6300.00 (INV00281), 

Obere Mühlemattstrasse: Betriebs- und Ge-

staltungskonzept 

Für dieses Projekt wurde in einem partizipativen 

Prozess mit den Anwohnenden ein neugestalte-

tes Strassenprojekt entwickelt. Auslöser waren 

Werkleitungen. Es ist Bestandteil des Agglome-

rationsprogramms der 4. Generation. Der Ein-

wohnerrat soll im Oktober 2023 über den Ver-

pflichtungskredit befinden. Anschliessend fol-

gen die öffentliche Auflage und dann die Reali-

sierung. 

 

6150.5010.00, Erlenweg: Instandstellung 

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und 

soll neu in den Jahren 2025 und 2026 ausge-

führt werden. Abklärungen über mögliche einfa-

che Gestaltungsmassnahmen beanspruchen 

mehr Zeit. 

 

6150.5010.00, Weststrasse, Kanalweg: In-

standstellung 

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und 

soll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert 

werden. Das gesamte Westquartier wurde als 

Massnahme (Betriebs- und Gestaltungskonzept 

[BGK]) für das Agglomerationsprogramm der 5. 

Generation angemeldet. Die voraussichtlichen 

Kosten für die Instandstellung werden zudem 

höher prognostiziert. Dies liegt am vergrösser-

ten Perimeter. Das BGK umfasst neu das ge-

samte Westquartier (Kanalweg, Mühlegasse, 

Fliederstrasse, Weststrasse, Gottfried-Keller-

Strasse). 

 

6150.5010.00, Kirchmoosstrasse: In-

standstellung 

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und 

soll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert 

werden. Art und Umfang der Sanierung der Wer-

kleitungen, aber auch der Einbezug des gesam-

ten Strassenzugs (Prüfung von Strassenraum- 

und Klimaanpassungsmassnahmen) beanspru-

chen mehr Zeit. 
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6150.5010.00, Rigiweg: Instandstellung 

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und 

soll neu in den Jahren 2025 und 2026 realisiert 

werden. Die Planung der Werkleitungen verbun-

den mit möglichen Strassenraumgestaltungs-

massnahmen benötigt mehr Zeit. 

 

6150.5010.00 (INV00314), Rottan-

nenstrasse: Instandstellung 

Die StWZ muss altershalber die Reservoirleitung 

in der Rottannenstrasse ersetzen. Damit ver-

bunden ist die Sanierung der Strasse, an wessen 

Kosten sich die Stadt aufgrund des Zustands mit 

75 % zu beteiligen hat. 

 

6150.5010.00 (INV00315), Stöckliacker- 

und Eigerweg: Instandstellung 

Die StWZ saniert die Werkleitungen (Wasser, 

Gas, Elektro inkl. Strassenbeleuchtungen) im 

Stöckliacker- und Eigerweg. Damit verbunden 

ist die Sanierung der beiden Strassen, an wes-

sen Kosten sich die Stadt aufgrund des Zu-

stands mit 60 bzw. 40 % zu beteiligen hat. 

 

6150.5010.00, Bushaltestellen (12 Stk.): 

Anpassung BehiG 

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und 

soll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert 

werden. Es zeigte sich, dass für den Umbau der 

Bushaltestellen vorgängig umfassendere und 

zeitaufwendigere Abklärungen notwendig sind, 

wie Lage der Bushaltestelle (Bucht oder Stras-

senhalt), Fahrzeugtyp (Normal- oder Gelenk-

bus), Ausstattung der Warteinfrastruktur usw. 

 

6150.5010.00, Kirchmoosstrasse: Entwäs-

serung 

Mit der Instandstellung der Kirchmoostrasse ist 

auch die Entwässerung zu ertüchtigen. 

 

6150.5010.00, Rebberg (Perimeter Ober-

stufenzentrum): Betriebs- und Gestaltungs-

konzept 

Im Zuge des Neubaus des Oberstufenzentrums 

OSZ A wird mit den Anwohnenden ein Betriebs- 

und Gestaltungskonzept erstellt. Dem Einwoh-

nerrat wird im ersten Halbjahr 2024 eine ent-

sprechende Kreditvorlage unterbreitet. 

 

6150.5010.00, Pfistergasse: Sanierung 

Teil Süd 

Das Projekt wurde um zwei Jahre verschoben 

und soll neu in den Jahren 2025 und 2026 reali-

siert werden. Zuerst musste das Fernwärmekon-

zept für die Altstadt und das geänderte Konzept 

der Pflästerungen erarbeitet werden. Im Ver-

gleich zur bisherigen Planung wird mit höheren 

Kosten gerechnet. Die Art der Pflästerung wird 

angepasst. Es werden behindertengerechte be-

arbeitete Kleinpflastersteine verwendet (Umset-

zung Postulat Irma Jordi, begehbare Altstadt für 

alle). Dies führt zu Mehrkosten. Bislang wurden 

bruchrohe Steine verwendet. 

 

6150.5010.00, Erschliessung Fernwärme-

netz Süd 1. Etappe (Thut-Platz, Rathaus-

gasse, Engelgasse, Schifflände) 

Die Altstadt soll prioritär mit Fernwärme ver-

sorgt werden. Die 1. Etappe umfasst die Linien-

führung vom Thut-Platz, Rathausgasse, Engel-

gasse bis zur Schifflände. Die Fortsetzung er-

folgt über die Pfistergasse. Dem Einwohnerrat 

wird zu gegebener Zeit eine Kreditvorlage unter-

breitet. 

 

6150.5010.00, Gerbergasse: Sanierung 

Das Projekt wurde um zwei Jahre verschoben 

und soll neu in den Jahren 2026 und 2027 reali-

siert werden. Auch in der Gerbergasse soll die 

Fernwärme eingelegt werden. Dies bedingt de-

ren Sanierung. 

 

6150.5010.00, Niklaus Thut-Platz: Sanie-

rung 

Die Kostenschätzung für dieses Vorhaben 

wurde überarbeitet. Es wird mit höheren Kosten 

als bisher gerechnet. Im Zuge der Einlegung der 

Fernwärmeleitung wird auch der Platz saniert. 

 

6150.5010.00, Letzigasse: Erneuerung 

Oberbau 

Die Letzigasse soll ebenfalls mit Fernwärme ver-

sorgt werden. Die Gasse wird anschliessend 

neugestaltet. 

 

6151.5010.00, Wiggerweg, Eisengruben-

weg: Anpassung Parkplatzgestaltung 

Die Anzahl der Abstellplätze wird durch die Neu-

gestaltung erweitert. 

 

6152.5040.00, Altstadt-/ Bahnhofparking: 

Entrauchungsanlage, Beleuchtung 

Das Projekt wurde um zwei Jahre verschoben 

und soll neu in den Jahren 2025 und 2026 reali-

siert werden. Die brandschutztechnischen Ab-

klärungen beanspruchten mehr Zeit. Zudem hat 
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auch die Verzögerung der Fertigstellung der Ve-

lostation Einfluss auf den Baustart der Ertüchti-

gung des bestehenden Parkhauses (keine zwei 

gleichzeitigen Baustellen). Die Kostenprognose 

wurde aktualisiert (Bauteuerung). 

 

6152.5040.00 (INV00242), Altstadt-/ 

Bahnhofparking: Erweiterung 2. Unterge-

schoss 

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im 4. 

Quartal 2023 grösstenteils abgeschlossen. Im 

Jahr 2024 dürften noch Schlussabrechnungen 

eintreffen. 

 

6152.5040.00, Parkhaus Bereich OSZ (ca. 

70 PP) 

Im Perimeter des Oberstufenzentrums soll zur 

Deckung des Parkierungsbedarfs eine unterirdi-

sche Parkierungsanlage realisiert werden. Der 

genaue Standort und die Spezifikationen sind 

noch offen. 

 

8710.5540.00 (INV00316), Beteiligung an 

Regionaler Energie AG 

Es wird beabsichtigt, die Beteiligung an der 

neuen Aktiengesellschaft durch die partielle 

Umwandlung eines bestehenden Darlehens um 

CHF 3 Mio. zu erhöhen. Dem Einwohnerrat wird 

im November 2023 ein entsprechender Kredi-

tantrag unterbreitet.

Projekte, welche momentan nicht weiter-

verfolgt werden 

 

0290.5040.00, Anpassungen Verwaltungs-

organisation: bauliche Massnahmen (Platz-

halter) 

Der Platzhalter wird nicht weitergeführt, da sich 

dieses Bedürfnis nicht weiter konkretisiert hat. 

 

6150.5010.00, Kornweg: Deckbelagser-

neuerung 

Das Vorhaben erreicht mit voraussichtlichen 

Ausgaben von CHF 0,08 Mio. die Aktivierungs-

grenze nicht, weshalb es über die Erfolgsrech-

nung finanziert werden muss. Im Investitions-

plan wird das Projekt nicht mehr aufgelistet. 

 

6150.5010.00, Mühletych: Aufwertung, 

Renaturierung, Verlegung Fussweg (Anteil 

50 %) 

Das Projekt wurde in das Vorhaben 

"6150.5010.00 Obere Mühlematte: Ausbau 

Fuss- und Radweg entlang BZZ, Badi" integriert. 

 

6150.5010.00, Untere Vorstadt: Zugangs-

sperre 

Das Vorhaben wird nicht mehr weiterbearbeitet. 

Die damit verfolgten Ziele sollen anderweitig er-

reicht werden. 
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2.2 Einwohnergemeinde (Finanzvermögen) 
 

  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) 

Konto Investitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 

- 2033 

2034 ff 

10800.01 Verkauf Industrieland (ex Pflanzgärten, Arealtausch Siegfried AG) ☐ ☐ ☐ ☐ -9'000   -2'000  -7'000  

10800.01 Verkauf Industrieland (Naturaldividende von StWZ) ☒ ☐ ☐ ☐ -4'900     -4'900  

10800.01 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Ost aus FV ☐ ☐ ☐ ☒ -1'957 -1'957      

10800.01 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus FV ☐ ☐ ☐ ☒ -4'115   -4'115    

10840.01 Schlachthaus: Verkauf an OBG (Grundstück und Variantenstudium) ☐ ☒ ☐ ☒ -940   -940    

TOTAL 
Verkauf Liegenschaften, Grundstücke Finanzvermögen Einwohner-

gemeinde  

    
-20'912 -1'957 0 -7'055 0 -11'900 0 

             

10840.01 Kornhaus: Umnutzung als Renditeobjekt ☐ ☐ ☒ ☐ 3'180   80 100 3'000  

10840.01 Kornhaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen ☐ ☐ ☒ ☒ 438     438  

10840.01 Sennenhof: Energetische Sanierung, Umnutzung Teil Ost ☐ ☐ ☒ ☒ 830 130 700     

10840.01 Sennenhof: Heizungsersatz ☐ ☐ ☒ ☐ 150    150   

10840.01 Amtshäuser Ost/West: Übertrag von Verwaltungsvermögen ☐ ☐ ☒ ☒ 491   491    

10840.01 Schlachthaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen ☐ ☐ ☒ ☒ 615   615    

10840.01 Schlachthaus: Projektwettbewerb ☐ ☒ ☒ ☒ 325  325     

10840.01 Bertschi-Scheune: Umnutzung ☐ ☐ ☐ ☐ 1'450      1'450 

10840.01 
Stiftsgebäude: Sanierung Sandsteinfassade Turm, Ersatz Fenster, 

Wärmetauscher und Verteilung Fernwärme 
☐ ☐ ☐ ☒ 240   240    

10840.01 Stiftsgebäude: Sanierung Wohnungen ☐ ☐ ☐ ☐ 1'500     1'500  

TOTAL 
Kauf/Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen Einwohnerge-

meinde  

    
9'219 130 1'025 1'426 250 4'938 1'450 

TOTAL 
Finanzierungsbedarf/-überschuss aus Veränderungen Liegenschaf-

ten Finanzvermögen Einwohnergemeinde 

    
-11'693 -1'827 1'025 -5'629 250 -6'962 1'450 

Total Netto-Finanzbedarf 2024 – 2033 Einwohnergemeinde inkl. Investitionen Verwal-

tungsvermögen 

    
91'346 21'296 28'909 11'650 8'301 21'190  

Total Netto-Finanzbedarf 2034 ff. Einwohnergemeinde inkl. Investitionen Verwaltungs-

vermögen 

    
      73'480 

(Stand 07.08.2023) 

 

Status * 

N = Neu, erstmals in Planung enthalten P = Projektziel angepasst Z = zeitlich verschoben K = Kostenprognose aktualisiert 
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Anmerkungen zu den Investitionsprojek-

ten 

 

Nachfolgend erwähnt werden sämtliche Pro-

jekte, welche im Vergleich zur Investitionspla-

nung 2023-2032 neu in die Planung aufgenom-

men wurden oder eine inhaltliche, zeitliche oder 

finanzielle Änderung erfahren haben. 

 

10800.01, Verkauf Industrieland (Natural-

dividende von StWZ) 

Unter Vorbehalt des Zusammenschlusses mit 

den Elektrizitätsversorgungen Oftringen und 

Rothrist wird die StWZ Energie AG Industrieland 

an die Einwohnergemeinde übertragen. Dieses 

soll analog zu den übrigen im Besitz der Stadt 

befindlichen Industrieflächen an eine geeignete 

Käuferschaft veräussert werden. Der geschätzte 

Erlös wurde neu in die Planung aufgenommen. 

 

10800.01, Verkauf/Baurecht Parzelle Un-

tere Vorstadt Ost aus FV 

Der Buchwert der Parzellen wurde präzisiert. 

 

10800.01, Verkauf/Baurecht Parzelle Un-

tere Vorstadt Süd/West aus FV 

Der Buchwert der Parzellen wurde präzisiert. 

 

10800.01, Schlachthaus: Verkauf an OBG 

(Grundstück und Variantenstudium) 

Statt eines Variantenstudiums ist vor dem Ver-

kauf neu ein Projektwettbewerb vorgesehen. 

Die dadurch entstehenden höheren "Vorinvesti-

tionen" werden auf die Käuferschaft überwälzt. 

 

10840.01, Kornhaus: Umnutzung als Ren-

diteobjekt/Übertrag aus Verwaltungsver-

mögen 

Der Übertrag der Liegenschaft aus dem Verwal-

tungsvermögen ist neu ein Jahr später, im Jahr 

2028 vorgesehen (siehe 0290.6000.00), 

wodurch auch die baulichen Anpassungen ein 

Jahr später erfolgen und sich der Übertragswert 

leicht reduziert. 

 

10840.01, Sennenhof: Energetische Sanie-

rung, Umnutzung Teil Ost 

Das Projekt wurde auf Grund von erweiterten 

Machbarkeitsabklärungen zu den verschiede-

nen Nutzungsmöglichkeiten im Jahr 2023 um 

ein Jahr verschoben und soll neu in den Jahren 

2024 und 2025 realisiert werden. 

 

10840.01, Sennenhof: Heizungsersatz 

Aufgrund neuer Erkenntnisse wurde die Kosten-

prognose angepasst. 

 

10840.01, Amtshäuser Ost/West; Über-

trag von Verwaltungsvermögen 

Wegen der Verzögerung bei der Umnutzung der 

Friedau, welche nach wie vor als Flüchtlingsun-

terkunft genutzt wird, können die beiden Amts-

häuser voraussichtlich im Jahr 2026 einer Ren-

ditenutzung zugeführt werden. Der Übertrags-

wert reduziert sich im Vergleich zur bisherigen 

Planung, da die Instandsetzungsmassnahmen 

2022 zum Zeitpunkt des Übertrags bereits stär-

ker abgeschrieben sind. 

 

10840.01, Schlachthaus: Übertrag von 

Verwaltungsvermögen/Projektwettbe-

werb 

Das Schlachthaus soll weiterhin mittelfristig ei-

ner Renditenutzung zugeführt werden. 2025 soll 

ein Projektwettbewerb durchgeführt werden. 

Der Übertrag der Liegenschaft ins Finanzvermö-

gen ist im Jahr 2026 vorgesehen, nachdem die 

konkreten Nutzungsmöglichkeiten geklärt sind. 

 

10840.01, Stiftsgebäude: Sanierung Sand-

steinfassade Turm, Ersatz Fenster, Wärme-

tauscher und Verteilung Fernwärme 

Aufgrund neuer Erkenntnisse wurde die Kosten-

prognose angepasst. 

 

 

Projekte, welche momentan nicht weiter-

verfolgt werden 

 

10840.01, Amtshaus Ost, Anpassungen, 

Renovation innen für Umnutzung 

Das Vorhaben erreicht mit voraussichtlichen 

Ausgaben von CHF 0,03 Mio. die Aktivierungs-

grenze nicht, weshalb es über die Erfolgsrech-

nung finanziert werden muss. Im Investitions-

plan wird das Projekt nicht mehr aufgelistet. 
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2.3 Abwasserbeseitigung 

 
  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) 

Konto 

Investitionsnr. 

Auftrag / Projekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 – 

2033 

2034 ff 

7201.5030.00 

INV00244 
Luzernerstrasse K104: Totalsanierung Kanalisation ☐ ☐ ☒ ☐ 200  200     

7201.5030.00/ 

7201.6370.00 

INV00187 

Zustandserfassung/Erstellung Abwasserkataster (abzgl. Beiträge Ei-

gentümer) 
☐ ☐ ☐ ☐ 160 160      

7201.5030.00 

INV00188 
Haurihäuserbach: Kanalisation, Sauberwasserleitung ☐ ☐ ☐ ☐ 300      300 

7201.5030.00 

INV00245 
Verkehrssanierung Untere Vorstadt: Verlegung Kanalisation ☐ ☐ ☒ ☒ 1'135  285 400 450   

7201.5030.00 

INV00266 
Schulhausstrasse: Sanierung und Erneuerung Abwassersystem ☐ ☐ ☒ ☐ 100   100    

7201.5030.00 

INV00206 
Bärenhubel: Inliner-Sanierung Kanalisation ☐ ☐ ☐ ☐ 369 180 189     

7201.5030.00 

INV00304 
Oberer Rebberg/Bärenhubel: Vergrösserung Leitungskaliber ☐ ☐ ☐ ☐ 178 178      

7201.5030.00/ 

7201.6310.00 

INV00259 

GEP 2. Generation Stadt, Massnahmen (abzgl. Beitrag Kanton) ☐ ☐ ☒ ☐ 375 69 156 150    

7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2024 ☐ ☐ ☐ ☐ 450 450      

7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2025 ☐ ☐ ☐ ☐ 450  450     

7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2026 ☐ ☐ ☐ ☐ 450   450    

7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2027 ☐ ☐ ☐ ☐ 450    450   

7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2028 ☐ ☐ ☐ ☐ 450     450  

7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2029 ☐ ☐ ☐ ☐ 450     450  

7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2030 ☐ ☐ ☐ ☐ 450     450  

7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2031 ☐ ☐ ☐ ☐ 450     450  

7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2032 ☐ ☐ ☐ ☐ 450     450  

7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2033 ☒ ☐ ☐ ☐ 450     450  

7201.5030.00 

INV00291 
Eisengrubenweg: Sanierung/Erneuerung Abwassersysteme ☐ ☐ ☐ ☐ 81 81      

7201.5030.00 
Mühlethalstrasse K315, Hottigergasse-Höfenstrasse: Sanierung Ab-

wassersysteme 
☐ ☐ ☐ ☐ 250      250 

7201.5030.00 Henzmannstrasse: Sanierung/Erneuerung Abwassersysteme ☐ ☐ ☐ ☐ 150 150      
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  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) 

Konto 

Investitionsnr. 

Auftrag / Projekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 – 

2033 

2034 ff 

7201.5030.00 

INV00301 
Sanierung und Aufwertung Ringmauergasse: Anteil Kanalisation ☐ ☐ ☒ ☐ 40 40      

7201.5610.00 

INV00207 
Hochwasserschutz Wigger (Beiträge an Kanton) ☐ ☐ ☒ ☐ 2'300 800 500 500 500    

7201.5030.00/ 

7201.6300.00 

INV00267 

Ufer-/Unterhaltsweg Damm Wigger (Hochwasserschutz) (abzgl. Bei-

trag Bund) 
☐ ☐ ☐ ☐ 145 200 -55      

7201.5030.00/ 

7201.63x0.00 

INV00289 

Hochwasserschutz Riedtal: Durchlass, neue Gerinneführung (abzgl. 

Beiträge Bund und Kanton) 
☐ ☐ ☐ ☐ -78 250 -328      

7201.5030.00 

INV00290 
Stiftswaldbach: Einlaufbauwerk ☐ ☐ ☐ ☐ 52 52      

7201.5030.00/ 

7201.6310.00 
Galgenweg: Durchlass (abzgl. Beitrag Kanton) ☐ ☐ ☐ ☐ 101  101     

7201.5030.00/ 

7201.6310.00 
Knoten Riedtal: Überlastkorridor (abzgl. Beitrag Kanton) ☐ ☐ ☐ ☐ 137   137    

7201.5610.00/ 

7201.63x0.00 

Stadtbach: Diverse Sanierungsmassnahmen (abzgl. Beiträge Bund, 

Kanton und evt. AGV) 
☐ ☐ ☒ ☐ 840  500 750 -410   

7201.5030.00/ 

7201.63x0.00 

INV00320 

Mühletych: Aufwertung, Renaturierung (Abzgl. Beiträge Bund und 

Kanton) 
☐ ☒ ☒ ☒ 395 50 345     

7201.5030.00 Pfistergasse: Entwässerung, Brunnenversickerung ☒ ☐ ☐ ☐ 100 40 60     

7201.5030.00 Obere Mühlemattstrasse: Sanierung Kanalisation ☒ ☐ ☐ ☐ 100  100     

7201.5030.00 

INV00322 
Wässermattenweg: Behebung Rückstau ☒ ☐ ☐ ☐ 205 205      

7201.6370.00 

INV00317 
Anschlussgebühren Abwasser ☐ ☐ ☐ ☐ -5'500 -500 -500 -600 -600 -3'300  

Total Nettoinvestitionen 2024 – 2033 Abwasserbeseitigung     6'634 2'405 2'003 1'887 390 -600  

Total Nettoinvestitionen 2034 ff. Abwasserbeseitigung           550 

(Stand 08.08.2023) 

 

Status * 

N = Neu, erstmals in Planung enthalten 

P = Projektziel angepasst 

Z = zeitlich verschoben 

K = Kostenprognose aktualisiert 
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Anmerkungen zu den Investitionsprojek-

ten 

 

Nachfolgend erwähnt werden sämtliche Pro-

jekte, welche im Vergleich zur Investitionspla-

nung 2023-2032 neu in die Planung aufgenom-

men wurden oder eine inhaltliche, zeitliche oder 

finanzielle Änderung erfahren haben. 

 

7201.5030.00 (INV00244), Lu-

zernerstrasse K104: Totalsanierung Kana-

lisation 

Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem 

Strassenbauprojekt auf demselben Abschnitt 

(6130.5610.00, INV00271). Die Verzögerung 

bei diesem Projekt wirkt sich entsprechend 

auch auf die Kanalisationssanierung aus. 

 

7201.5030.00 (INV00245), Verkehrssanie-

rung Untere Vorstadt: Verlegung Kanalisa-

tion 

Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem 

Strassenbauprojekt auf demselben Abschnitt 

(6130.5610.00, INV00096). Die zeitliche Pla-

nung wurde harmonisiert. 

 

7201.5030.00 (INV00266), Schulhaus-

strasse: Sanierung und Erneuerung Abwas-

sersystem 

Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem 

Strassenbauprojekt auf demselben Abschnitt 

(6150.5010.00, INV00124). Die zeitliche Pla-

nung wurde harmonisiert. 

 

7201.5030.00/7201.6310.00 (INV00259), 

GEP 2. Generation Stadt, Massnahmen 

Die Umsetzung der Massnahmen hat sich im 

Vergleich zur bisherigen Planung um rund zwei 

Jahre verzögert. Die Anforderungen des Kantons 

an den Kataster sind gestiegen und bedingten 

zusätzliche Leitungsaufnahmen. Verzögerungen 

ergaben sich auch beim beauftragten Büro 

durch Personalwechsel und den Fachkräfteman-

gel. 

 

7201.5030.00, Diverse Sanierungspro-

jekte gemäss GEP 2033 

Die bisherige Praxis, wonach jährliche Sanie-

rungstranchen an der Abwasserinfrastruktur, 

basierend auf den GEP-Zustandsanalysen 

durchgeführt werden, soll auch 2033 weiterge-

führt werden. 

 

7201.5030.00 (INV00301), Sanierung und 

Aufwertung Ringmauergasse: Anteil Kana-

lisation 

Die Arbeiten haben sich im Vergleich zu bisheri-

gen Planung verzögert und werden voraussicht-

lich 2024 erfolgen. 

 

7201.5610.00 (INV00207), Hochwasser-

schutz Wigger 

Dieses Projekt hat sich zum wiederholten Mal 

verschoben. Es wurden zwei öffentliche Aufla-

gen durchgeführt. Das Projekt wurde in zwei Ab-

schnitte unterteilt (Autobahn und Aeschwuhr). 

Die Projektgenehmigung für den Abschnitt Au-

tobahn erfolgte im März 2022. Das Projekt 

wurde zwischenzeitlich genehmigt. Der Lander-

werb ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die 

Ausführungen auf den Parzellen der öffentlichen 

Hand beginnen beim Sportplatz im September 

2023. Die Auftragsvergabe an den Bauunter-

nehmer hat der Regierungsrat beschlossen. 

 

7201.5610.00/7201.63x0.00, Stadtbach: 

Diverse Sanierungsmassnahmen 

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und 

soll neu in den Jahren 2025 bis 2027 ausgeführt 

werden. Der Entwurf des Bauprojekts liegt vor. 

Es befindet sich in der kantonalen Vorprüfung. 

Der Einbezug der Seitenbäche zum Stadtbach 

benötigte mehr Zeit. 

 

7201.5030.00/7201.63x0.00 (INV00320), 

Mühletych: Aufwertung, Renaturierung 

Das Projekt der Aufwertung und Renaturierung 

wurde überarbeitet. Der Abtausch des Fuss- und 

Radweges mit dem Mühletych führt dazu, dass 

zukünftig auf zwei Brücken verzichtet werden 

kann. Dem Einwohnerrat wird im Oktober 2023 

ein Kreditantrag unterbreitet. 

 

7201.5030.00, Pfistergasse: Entwässe-

rung, Brunnenversickerung 

Im Zuge der Gassensanierung – ausgelöst durch 

Werkleitungen (u. a. Fernwärmeleitung) – wird 

der Pfistergassbrunnen auf die Südseite ver-

schoben. Das Wasser wird zur Versickerung ge-

bracht. Dem Einwohnerrat wird im Frühjahr 

2024 eine Kreditvorlage unterbreitet. 

 

7201.5030.00, Obere Mühlemattstrasse: 

Sanierung Kanalisation 

Im Zuge der Neugestaltung der Oberen Mühle-

mattstrasse wird auch die Kanalisation saniert. 
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Dem Einwohnerrat wird im Oktober 2023 eine 

Kreditvorlage unterbreitet. 

 

7201.5030.00 (INV00322), Wässermatten-

weg: Behebung Rückstau 

Die Kanalisation im Wässermattenweg ist regel-

mässig überlastet. Um die Leitung zu entlasten 

und die dadurch entstehenden Rückstaus zu 

verhindern, soll die Strassenentwässerung so-

wie das Dach- und Abwasser von zwei Anstös-

serparzellen direkt dem bestehenden "erzo-Ka-

nal" zugeführt werden. Dieser verläuft in unmit-

telbarer Nähe dieses Areals.

Projekte, welche momentan nicht weiter-

verfolgt werden 
 

Sämtliche im Rahmen der Investitionsplanung 

2023-2032 vorgesehenen Projekte sind in der 

Planung verblieben oder werden im Jahr 2023 

realisiert. 

 
2.4 Abfallwirtschaft 
 

Es sind zurzeit keine Investitionen geplant.

 
2.5 Heilpädagogische Schule HPS 
 

Es sind zurzeit keine Investitionen geplant. 
 

2.6 Seniorenzentrum 
 

Es sind zurzeit keine Investitionen geplant. 

 

2.7 Alterswohnungen 
 

Es sind zurzeit keine Investitionen geplant. 
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3. Finanzpläne 
 

3.1 Einwohnergemeinde 
(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich) 

Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 

 

Basisparameter      

Einwohnerzahl 12'800 13'000 13'200 13'400 13'600 

Steuerfuss 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 

 

Ergebnis Erfolgsrechnung      

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 316 -814 -1'421 -2'694 -3'092 

Ergebnis aus Finanzierung 10'617 2'897 2'299 1'760 3'456 

operatives Ergebnis 10'933 2'083 878 -934 364 

 

Entwicklung Nettoschuld      

Nettoschuld Anfang Jahr -13'650 -5'318 15'968 27'565 29'580 

Ergebnis Investitionsrechnung -23'125 -27'884 -17'278 -8'051 -5'168 

Selbstfinanzierung 14'748 6'554 5'637 5'992 8'084 

Finanzierungsergebnis -8'376 -21'330 -11'641 -2'059 2'916 

Nettoschuld Ende Jahr absolut -5'318 15'968 27'565 29'580 26'620 

Nettoschuld je Einwohner (in CHF) -415 1'228 2'088 2'207 1'957 

 
Bezeichnung 2029 2030 2031 2032 2033 

 

Basisparameter      

Einwohnerzahl 13'800 14'000 14'200 14'400 14'600 

Steuerfuss 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 

 

Ergebnis Erfolgsrechnung      

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'758 -3'392 -3'208 -2'772 -2'715 

Ergebnis aus Finanzierung 1'219 1'273 1'208 1'223 1'255 

operatives Ergebnis -2'539 -2'119 -2'000 -1'549 -1'460 

 

Entwicklung Nettoschuld      

Nettoschuld Anfang Jahr 26'620 25'047 29'351 28'296 26'139 

Ergebnis Investitionsrechnung -3'876 -9'820 -4'528 -3'540 -1'220 

Selbstfinanzierung 5'405 5'471 5'539 5'653 5'746 

Finanzierungsergebnis 1'529 -4'349 1'011 2'113 4'526 

Nettoschuld Ende Jahr absolut 25'047 29'351 28'296 29'139 21'569 

Nettoschuld je Einwohner (in CHF) 1'815 2'097 1'993 1'815 1'477 

 

Basisparameter 

Der Finanzplan rechnet bis 2033 mit einem un-

veränderten Steuerfuss von 99 % und basiert auf 

dem Budget 2024, dem Investitionsplan 2024-

2033 sowie den durch die Ressorts erarbeiteten 

Prognosen der wichtigsten Aufwand- und Er-

tragspositionen. Nebst den prognostizierten 

Veränderungen von einzelnen Positionen rech-

net der Finanzplan bis 2028 mit einer jährlichen 

Zuwachsrate beim Sachaufwand und den Ent-

gelten von 1,5 %. Beim Personalaufwand wird 

eine Zuwachsrate von 1,8 % angenommen. Mo-

mentan zeichnet sich eine längerfristige Reduk-

tion der Teuerung ab. Daher wird ab 2029 mit 

einer leicht tieferen jährlichen Zuwachsrate 

beim Sachaufwand und den Entgelten von 1,2 % 

und beim Personalaufwand von 1,5 % gerechnet. 

Zudem wird von einem jährlichen Bevölkerungs-

wachstum zwischen 1,4 und 1,6 % ausgegan-

gen. 

 

Ergebnis Erfolgsrechnung 

Das operative Ergebnis setzt sich aus dem Er-

gebnis aus betrieblicher Tätigkeit und dem Er-

gebnis aus Finanzierung zusammen. Ausseror-

dentliche Geschäftsfälle werden keine erwartet. 
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Der Finanzplan rechnet bis 2029 mit einer kon-

tinuierlichen Verschlechterung des Ergebnisses 

aus betrieblicher Tätigkeit gegenüber dem 

Budget 2024. Ab dem Jahr 2030 zeigt sich dann 

wieder ein Trend hin zu besseren Ergebnissen. 

Nebst dem deutlich steigenden Abschreibungs-

bedarf wirkt sich auch die Teuerung sowie der 

prognostizierte Aufwandsanstieg in den Berei-

chen Kultur, Bildung und Krankenpflege negativ 

aus. Die steigenden Aufwendungen können 

durch den prognostizierten moderaten Anstieg 

der Steuereinnahmen teilweise kompensiert 

werden. Um langfristig ein ausgeglichenes Er-

gebnis aus betrieblicher Tätigkeit auszuweisen, 

ist es unerlässlich, dass die Kostensteigerungen 

so gering wie möglich ausfallen und diesen ent-

sprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen, 

das heisst, dass auch bei den Steuereinnahmen 

ein weiteres Wachstum generiert werden kann. 

 

Das Ergebnis aus Finanzierung wird sich gemäss 

Prognose insbesondere in den ersten fünf Jah-

ren der Finanzplanperiode deutlich verschlech-

tern. Für die anstehenden Investitionen und für 

die Ablösung von bestehenden Fremdkapitalien 

werden neue Darlehen aufgenommen werden 

müssen, welche voraussichtlich deutlich höher 

verzinst werden müssen. 

 

Durch die Kombination dieser beiden Effekte 

wird ab 2027 mit einem negativen Ergebnis aus 

der Erfolgsrechnung gerechnet. Das Ergebnis 

des Jahres 2028 profitiert von einem einmaligen 

Buchgewinn. In Anbetracht dessen, dass in den 

vergangenen Jahren jeweils substanzielle Über-

schüsse erzielt wurden, durch welche das Eigen-

kapital (ohne Spezialfinanzierungen) auf rund 

CHF 170 Mio. geäuffnet werden konnte, sind die 

vorübergehend prognostizierten Verluste prob-

lemlos tragbar. 

 

Finanzierungsergebnis 

Das Finanzierungsergebnis stellt die geplanten 

Investitionen der Selbstfinanzierung gegenüber. 

In den Jahren 2024 bis 2026 sind sehr hohe In-

vestitionen geplant. Die dafür benötigten Mittel 

können nur zum Teil durch die prognostizierte 

Selbstfinanzierung gedeckt werden, entspre-

chend resultieren in diesen Jahren happige Fi-

nanzierungsfehlbeträge. Nach dieser Phase sind 

dann wieder wesentlich geringere Investitions-

ausgaben vorgesehen, was dazu führt, dass sich 

die Finanzierungsergebnisse wieder verbessern. 

 

Nettoschuld 

Aufgrund einer aktuellen Hochrechnung wird 

davon ausgegangen, dass im laufenden Jahr mit 

einem geringfügig besseren Ergebnis aus der Er-

folgsrechnung gerechnet werden kann als bud-

getiert. Das bestehende Nettovermögen wird 

sich daher bis 31.12.2023 auf voraussichtlich 

CHF 13,7 Mio. reduzieren. Der Finanzplan rech-

net damit, dass das Nettovermögen im Verlauf 

des Jahres 2025 aufgebraucht sein wird und 

sich die Nettoschuld bis Ende 2033 auf 

CHF 21,6 Mio. summiert. 
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3.2 Abwasserbeseitigung 

(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich) 
Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 

 

Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr -2'638 -420 1'136 2'602 2'598 

Nettoinvestitionen 2'405 2'003 1'887 390 -150 

Selbstfinanzierung Abwasserbeseitigung 187 447 420 394 377 

Finanzierungsfehlbetrag (- = Überschuss) 2'218 1'556 1'466 -4 -533 

Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr -420 1'136 2'602 2'598 2'065 

      

Ansatz je m3 (exkl. MWST) 2.90 3.20 3.20 3.20 3.20 

 
Bezeichnung 2029 2030 2031 2032 2033 

 

Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr 2'065 1'538 1'018 604 199 

Nettoinvestitionen -150 -150 -50 -50 -50 

Selbstfinanzierung Abwasserbeseitigung 377 370 363 355 347 

Finanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) -527 -520 -413 -405 -397 

Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 1'538 1'018 604 199 -198 

      

Ansatz je m3 (exkl. MWST) 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 

 

Benützungsgebühren 

Die Erhöhung der Benützungsgebühr auf 

CHF 3.20 pro m3 wird gemäss den aktuellen 

Prognosen weiterhin per 01.01.2025 notwen-

dig. Der gemäss Kapitel 2.3 weiterhin sehr hohe 

Investitionsbedarf für Massnahmen zum Schutz 

vor Hochwasser und Starkregenereignisse so-

wie die Instandsetzung der Abwasserinfrastruk-

tur, erfordert eine Gebührenerhöhung. Diese 

soll jedoch erst erfolgen, nachdem das Vermö-

gen tatsächlich abgebaut wurde. Der Stadtrat 

behält sich daher vor, die Erhöhung erst später 

zu beantragen, sollten sich weitere Verzögerun-

gen bei den Investitionsvorhaben ergeben. Al-

ternativ zur Erhöhung der Benützungsgebühr 

wird die Einführung einer Grundgebühr geprüft, 

was je nach deren Höhe eine Beibehaltung oder 

sogar eine leichte Reduktion der Benützungsge-

bühr ermöglichen würde. 

 

Selbstfinanzierung 

Der Finanzplan rechnet mit einer stabilen Ab-

wassermenge (Anstieg Bevölkerung, Reduktion 

pro Kopf-Verbrauch) und einem Sachaufwand, 

welcher aufgrund der Teuerung um jährlich 

durchschnittlich 1,5 % ansteigt. Nach der Ge-

bührenanpassung per 01.01.2025 erhöht sich 

die Selbstfinanzierung vorübergehende auf jähr-

lich CHF 0,40 Mio.

Ergebnis aus Finanzierung 

Die Finanzplanung rechnet ab 2025 mit einem 

internen Zinssatz von 1,0 %, wodurch der Zins-

aufwand für die vorübergehend hohe Verschul-

dung deutlich zunimmt. 

 

Nettoschuld 

Da im Jahr 2023 insbesondere wegen der weite-

ren Verzögerung des Hochwasserschutzpro-

jekts Wigger mit deutlich tieferen Investitions-

ausgaben als budgetiert gerechnet wird, dürfte 

das Nettovermögen der Abwasserbeseitigung 

per Anfang 2024 noch CHF 2,60 Mio. betragen. 

Durch den hohen Investitionsbedarf wird dieses 

Guthaben im 1. Quartal 2025 vollständig abge-

baut sein. Per Ende 2026 und 2027 wird mit ei-

nem Höchststand der Nettoschuld von 

CHF 2,60 Mio. gerechnet, welche anschlies-

send, wegen der deutlich geringeren Investiti-

onstätigkeit bis Ende Planperiode wieder voll-

ständig abgebaut werden kann. 
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3.3 Abfallwirtschaft 
(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich) 

Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 

 

Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr -1'418 -1'377 -1'281 -1'279 -1'277 

Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0 

Selbstfinanzierung Abfallwirtschaft -41 -96 -2 -2 -2 

Finanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) 41 -96 -2 -2 -2 

Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr -1'377 -1'281 -1'279 -1'277 -1'275 

 
Bezeichnung 2029 2030 2031 2032 2033 

 

Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr -1'275 -1'273 -1'271 -1'269 -1'267 

Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0 

Selbstfinanzierung Abfallwirtschaft -2 -2 -2 -2 -2 

Finanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) -2 -2 -2 -2 -2 

Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr -1'273 -1'271 -1'269 -1'267 -1'265 

 

Gebühren 

Der Finanzplan rechnet über die gesamte Plan-

periode mit unveränderten Grund- und ge-

wichtsabhängigen Kehricht- und Grüngutgebüh-

ren. 

 

Selbstfinanzierung 

Der Finanzplan rechnet über die gesamte Plan-

periode mit einer leicht negativen Selbstfinan-

zierung. Im Budget 2024 sind einmalige Kosten 

von CHF 0,04 Mio. für die Anschaffung eines Ab-

falltrennsystems und für den Ersatz eines 

Presscontainers enthalten, welche in den Folge-

jahren nicht mehr anfallen. 2025 ist im Rahmen 

der Quartieraufwertung obere Mühlematt die In-

stallation von Unterflursammelstellen für 

CHF 0,10 Mio. vorgesehen. Dieser Aufwand 

wurde im Finanzplan berücksichtigt. 

 

Investitionen 

Aktuell sind keine Investitionen zu Lasten der 

Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft geplant. 

Der Stadtrat wird nach Vorliegen eines Abfall-

konzepts, die künftige Strategie in Bezug auf die 

Entsorgung definieren. Falls zu deren Umset-

zung Investitionen erforderlich wären, würden 

diese in einem der nächsten Finanzpläne ange-

zeigt. 

 

Nettovermögen 

Das Vermögen der Abfallwirtschaft wird per 

Ende 2023 voraussichtlich CHF 1,42 Mio. betra-

gen. Da keine Investitionen geplant sind und die 

Erfolgsrechnungen praktisch ausgeglichen ge-

staltet werden können, stabilisiert sich das Ver-

mögen ab 2026 und beträgt per 31.12.2033 vo-

raussichtlich CHF 1,27 Mio. 
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3.4 Seniorenzentrum 
(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich) 

Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 

 

Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr 19'218 18'097 16'984 15'883 14'798 

Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0 

Selbstfinanzierung Seniorenzentrum 1'121 1'114 1'100 1'085 1'068 

Finanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) -1'121 -1'114 -1'100 -1'085 -1'068 

Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 18'097 16'984 15'883 14'798 13'730 

 
Bezeichnung 2029 2030 2031 2032 2033 

 

Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr 13'730 12'682 11'654 10'651 9'673 

Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0 

Selbstfinanzierung Seniorenzentrum 1'049 1'027 1'004 978 949 

Finanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) -1'049 -1'027 -1'004 -978 -949 

Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 12'682 11'654 10'651 9'673 8'724 

 

Taxen 

Der Finanzplan rechnet mit einem jährlichen An-

stieg der Taxerträge (Pflege-, Pensions- und Be-

treuungstaxen) um durchschnittlich 1,3 %. 

 

Selbstfinanzierung 

Der Finanzplan rechnet über die gesamte Plan-

periode mit einer Selbstfinanzierung in der Grös-

senordnung von CHF 1 Mio. Beim Personalauf-

wand wurde mit einem jährlichen Anstieg um 

1,8 %, beim Sachaufwand von 1,5 % gerechnet. 

 

Investitionen 

Aktuell sind keine Investitionen zu Lasten der 

Spezialfinanzierung Seniorenzentrum geplant. 

Der Bedarf wird nach erfolgter Rechtsformände-

rung wieder geprüft. 

 

Nettovermögen 

Die Nettoschuld der Spezialfinanzierung Senio-

renzentrum wird per Ende 2023 voraussichtlich 

CHF 19,2 Mio. betragen. Da keine Investitionen 

geplant sind und substanzielle jährliche Finan-

zierungsüberschüsse prognostiziert werden, re-

duziert sich die Schuld deutlich und beträgt per 

31.12.2033 voraussichtlich noch CHF 8,72 Mio. 
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3.5 Alterswohnungen 
(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich) 

Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 

 

Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr 9'815 9'487 9'135 8'778 8'416 

Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0 

Selbstfinanzierung Alterswohnungen 328 352 357 362 367 

Finanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) -328 352 357 362 367 

Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 9'487 -9'135 8'778 8'416 8'050 

 
Bezeichnung 2029 2030 2031 2032 2033 

 

Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr 8'050 7'678 7'301 6'919 6'531 

Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0 

Selbstfinanzierung Alterswohnungen 372 377 382 388 394 

Finanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) 372 377 382 388 394 

Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 7'678 7'301 6'919 6'531 6'137 

 

Mietzinserträge 

Der Finanzplan rechnet über die gesamte Plan-

periode mit der heutigen Mietzinsbasis. Ab 

2025 wurde ein Referenzzinssatz von 1,75 % 

(aktuell 1,50 %) zu Grunde gelegt. 

 

Selbstfinanzierung 

Der Finanzplan rechnet mit einer leicht anstei-

genden Selbstfinanzierung. Der von der Spezial-

finanzierung an die Einwohnergemeinde redu-

ziert sich durch die abnehmende Verschuldung 

kontinuierlich. Demgegenüber wird davon aus-

gegangen, dass der Aufwand für die Instandhal-

tung der Liegenschaft jährlich leicht ansteigt. 

 

Investitionen 

Innerhalb der Planperiode sind keine Investitio-

nen zu Lasten der Spezialfinanzierung Alters-

wohnungen geplant. 

 

Nettoschuld 

Die Schuld der Spezialfinanzierung Alterswoh-

nungen wird per Ende 2023 voraussichtlich 

CHF 9,82 Mio. betragen. Durch die jährlichen 

Finanzierungsüberschüsse reduziert sich diese 

bis 31.12.2033 auf voraussichtlich CHF 6,14 

Mio. 
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4. Ausblick 
 

Steuerkraft Grundpfeiler des Finanzhaushaltes 

Die weiterhin erfolgreiche Gestaltung des Zofin-

ger Finanzhaushaltes ist wesentlich von der Ent-

wicklung der Steuerkraft abhängig. Die diesbe-

züglichen Zahlen per Mitte 2023 stimmen zuver-

sichtlich, dass sich nebst dem quantitativen Be-

völkerungswachstum auch die Steuerkraft wei-

terhin leicht positiv entwickelt. 

 

Nebst der Pflege und Förderung der Standortat-

traktivität erachtet der Stadtrat eine umsichtige 

Raumplanung als zentrale, beeinflussbare Vo-

raussetzung, um diesen Trend beibehalten zu 

können. Die Entwicklung der Steuererträge wird 

auch künftig kaum linear verlaufen. Deren Höhe 

ist unter anderem von Einzelereignissen abhän-

gig. Diese können durch die Stadt kaum beein-

flusst werden. Das System verhält sich eher 

träge. Einzelne Entscheide wirken sich in der Re-

gel nicht unmittelbar aus, noch sind deren Fol-

gen direkt messbar. Es gilt daher eine langfris-

tige Perspektive wahrzunehmen. 

 

Die anstehende kantonale Steuergesetzrevi-

sion, welche per 01.01.2025 in Kraft treten soll, 

sieht nebst der Erhöhung der Steuerwerte von 

Liegenschaften unter anderem Entlastungen bei 

den Vermögensteuern vor, damit der Kanton 

Aargau insbesondere auch bei vermögenden 

Personen steuerlich attraktiver wird. Für die 

Stadt Zofingen sorgt dieses Umsetzungspaket 

voraussichtlich zu jährlichen Mindereinnahmen 

von CHF 0,53 Mio. Es wird sich zeigen, ob die 

dynamischen Effekte dieser Revision mittelfris-

tig diese Ertragsausfälle wieder zu kompensie-

ren vermögen. 

 

Ausbau der Regionalen Zusammenarbeit 

Wie im Budget 2024 erläutert, ist nebst dem Zu-

sammenschluss der regionalen Energieversor-

gungsunternehmen auch eine gemeindeüber-

greifende Zusammenarbeit bei der Feuerwehr 

und eine geografische Ausweitung des Aufga-

bengebiets im Zivilstandswesen und im Bereich 

der Schulsozialarbeit vorgesehen. Im 2025 

steht der Zusammenschluss der Zivilschutzorga-

nisation Region Zofingen mit der ZSO Suhrental-

Uerkental an. Die Stadt Zofingen übernimmt da-

bei fast ausnahmslos als Regionalzentrum eine 

Lead-Rolle. 

 

Die Anforderungen in den jeweiligen Fachgebie-

ten steigen stetig an, was zusammen mit dem 

sich weiter akzentuierenden Fach- und Arbeits-

kräftemangel dazu führt, dass insbesondere 

kleinere Verwaltungseinheiten einer verstärkten 

regionalen Zusammenarbeit offener gegenüber-

stehen. Der Stadtrat rechnet damit, dass in den 

nächsten Jahren die regionale Zusammenarbeit 

noch weiter verstärkt wird. 

 

Innovation und Effizienz fördern 

Die per 1. Januar 2024 in Kraft tretende neue 

Verwaltungsorganisation verfolgt unter anderem 

das Ziel, die Verwaltung zu stärken, so dass 

Chancen für den weiteren Ausbau der regiona-

len Zusammenarbeit genutzt werden können. 

Damit sind nämlich auch Effizienzgewinne  

oder Qualitätssteigerungen verbunden, welche 

der gesamten Bevölkerung zu Gute kommen. Es 

gilt daher die Ressourcen zu schaffen, um kurz-

fristig auf sich bietende Chancen reagieren zu 

können. Dies soll nebst der mit dem Budget be-

antragten Stärkung des Stellenetats auch durch 

Effizienzsteigerungsmassnahmen und durch 

eine kritische Auseinandersetzung mit dem heu-

tigen Dienstleistungsportfolio erfolgen. 

 

Daneben verfolgt die Organisationsentwicklung 

unter anderem auch die Ziele, Schnittstellen in-

nerhalb der Verwaltung zu reduzieren, Prozesse 

durchlässiger und digitaler auszugestalten, die 

Führung zu stärken und die Arbeitgebermarke 

Stadt Zofingen zu entwickeln. Der Arbeits- und 

Fachkräftemangel ist nicht nur in der Privatwirt-

schaft, sondern auch in den öffentlichen Verwal-

tungen eine Herausforderung, welche in den 

letzten 12 Monaten klar an Priorität zugenom-

men hat. Stadtrat und Verwaltung werden sich 

2024 und 2025 intensiv mit der Umsetzung von 

konkreten Massnahmen zur Erreichung dieser 

Ziele beschäftigen. 

 

Demografische Veränderungen 

Nebst dem Arbeitskräftemangel bringt die sich 

im Gange befindende demografische Verände-

rung weitere gesellschaftliche und wirtschaftli-

che Herausforderungen mit sich. Es wird erwar-

tet, dass insbesondere die ambulanten Pflege-

kosten (Spitex) mittel- bis langfristig überpro-

portional ansteigen werden. Bezüglich den sta-

tionären Pflegekosten (Pflegeheime etc.) wird 
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ebenfalls von einem starken Kostenanstieg aus-

gegangen. Es wird erwartet, dass die durch-

schnittliche Pflegebedürftigkeit von Personen in 

stationären Pflegeeinrichtungen noch stärker 

ansteigen wird. Dies führt automatisch zu höhe-

ren Restkosten, welche von den Gemeinden zu 

tragen sind. 

 

Auch die Sozialhilfekosten, welche derzeit im 

langfristigen Vergleich eher tief sind, dürften von 

der demografischen Entwicklung betroffen sein. 

Die konkreten Folgen sind diesbezüglich weni-

ger klar abschätzbar, da die Sozialhilfe subsidiär 

zum Tragen kommt. Wesentlich für die Entwick-

lung der Sozialhilfekosten wird sein, wie die 

Leistungen von AHV, BVG und den Ergänzungs-

leistungen gestaltet werden. 

 

Steigender Abschreibungsbedarf und höherer 

Zinsaufwand 

Bezugnehmend auf den Zofinger Finanzhaushalt 

wird das umfangreiche Investitionsprogramm 

der kommenden 10 Jahre dazu führen, dass der 

Abschreibungsbedarf ansteigt. Die jährlichen 

Abschreibungen dürften sich von CHF 4,1 Mio. 

im Budget 2024 auf rund CHF 8,0 Mio. erhöhen. 

Ergänzend dazu werden für die anstehenden In-

vestitionen und für die Ablösung von bestehen-

den Fremdkapitalien neue Darlehen aufgenom-

men werden müssen, welche voraussichtlich 

deutlich höher verzinst werden müssen. Durch 

die Kombination dieser beiden Effekte wird ab 

2027 mit einem negativen Ergebnis aus der Er-

folgsrechnung gerechnet. In Anbetracht dessen, 

dass in den vergangenen Jahren jeweils sub-

stanzielle Überschüsse erzielt wurden, durch 

welche das Eigenkapital (ohne Spezialfinanzie-

rungen) auf rund CHF 170 Mio. geäuffnet wer-

den konnte, sind die vorübergehend prognosti-

zierten Verluste problemlos tragbar. 

Fazit 

Der Stadtrat präsentiert mit der vorliegenden In-

vestitions- und Finanzplanung ein sehr ambitio-

niertes Programm, um Herausforderungen zu 

meistern und die Bedürfnisse der Zofinger Be-

völkerung proaktiv und nachhaltig zu erfüllen. 

 

Um die sich mittelfristig abzeichnenden negati-

ven Rechnungsabschlüsse im Idealfall ganz zu 

verhindern oder mindestens die Höhe der Ver-

luste stark zu begrenzen, ist eine Priorisierung 

unabdingbar. Es gilt die Förderung der Standor-

tattraktivität unter anderem durch kunden-

freundliche Verwaltungsleistungen, ein umfas-

sendes Bildungsangebot, ein attraktives Kultur- 

und Freizeitangebot, eine hervorragende ver-

kehrliche Erschliessung und nicht zuletzt durch 

die Pflege eines positiven Images im Gleichge-

wicht mit den finanziellen Möglichkeiten zu hal-

ten. 

 

Der Stadtrat ist sich bewusst, dass es unabding-

bar ist, weiterhin Wünschbares von Notwendi-

gem zu trennen und teilweise schmerzhafte Pri-

oritäten zu setzen. Damit ist es möglich, den at-

traktiven Steuerfuss von 99 % für die Zofinger 

Bevölkerung weiterhin zu halten. 

 

Der Zofinger Stadtrat ist überzeugt, dass auf Ba-

sis des vorliegenden Finanz- und Investitions-

plans und einem engagierten Mitwirken aller po-

litischen Akteure, die Stadt Zofingen sich dyna-

misch als regionales Zentrum mit einer hohen 

Lebensqualität weiterentwickeln kann. 

 

Christiane Guyer 

Stadtpräsidentin
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Kredit Total Ausgaben

Konto Inv.-Nr. Stand 21.08.2023 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung bewilligt 2024-2033 bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ff

A Einwohnergemeinde

Total 0 Allgemeine Verwaltung 7’000’858 0 120’000 1’040’000 1’150’000 1’348’598 750’000 -337’740 350’000 1’750’000 100’000 100’000 750’000 8’500’000

1.0222.5060.00 INV00323 Umsetzung IT-Strategie VK René Balz Stadt 1’400’000 900’000 400’000 100’000

1.0222.5060.00 Ersatzbeschaffung IT-Hardware nach Lebensdauer VK René Balz Stadt 1’950’000 650’000 650’000 650’000

1.0222.5200.00 Digitalisierungsprojekte VK Patrick Schmid Stadt 700’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000

1.0290.5040.00 INV00321 Rathaus: Sanierung Steinplatten und Parkett, Reinigung Wände und 

Stuckdecken im 1. OG

BK Guido Hodel Stadt 140’000 140’000

1.0290.5040.00 Rathaus: Energ. Sanierung Dach/Fenster, Realisierung VK Guido Hodel Stadt 1’000’000 1’000’000

1.0290.5040.00 Rathaus: Gesamtsanierung, Projektierung/Realisierung VK Guido Hodel Stadt 0 7’000’000

1.0290.5040.00 Abdankungshalle: Sanierung/Umnutzung BK Guido Hodel Stadt 150’000 150’000

1.0290.5040.00 Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung WC-Anlagen Ost BK Guido Hodel Stadt 150’000 150’000

1.0290.5040.00 Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung Dach VK Guido Hodel Stadt 1’875’000 1’875’000

1.0290.5040.00 INV00292 Alte Kanzlei: Sanierung Wasserleitungen (1. Etappe), Erneuerung 

Heizverteilung, Ersatz Wärmetauscher, Sanierung Boden 

Eingangsbereich

BK Guido Hodel Stadt 0 120’000

1.0290.5040.00 Alte Kanzlei: Sanierung Wasserleitungen (2. Etappe: Ersatz 

Steigleitungen und Geschosse) und Ersatz Fenster

VK Guido Hodel Stadt 0 1’500’000

1.0290.5040.00 Kanalweg 28 (ehem. Kindergarten), Energetische Sanierung VK Guido Hodel Stadt 250’000 250’000

1.0290.5040.00 Mühlegasse 9/11: Erneuerung Nasszellen und Küchen VK Guido Hodel Stadt 480’000 480’000

1.0290.5040.00 Erweiterung Archivraum Stadtverwaltung VK Annina Beck Stadt 450’000 450’000

1.0290.6000.00 Schlachthaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück) Christian Glur Stadt -615’202 -615’202

1.0290.6000.00 Amtshäuser Ost/West: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück 

und Instandsetzungsausgaben 2022)

Guido Hodel Stadt -491’200 -491’200

1.0290.6000.00 Kornhaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück/Gebäude) Christian Glur Stadt -437’740 -437’740

Total 1 Öffentliche Sicherheit 1’718’500 0 0 651’500 503’500 120’000 0 407’500 36’000 0 0 0 0 0

1.1506.5040.00 INV00309 Feuerwehrmagazin: Photovoltaikanlage auf Fahrzeughalle BK Reto Graber Stadt 195’000 195’000

1.1506.5060.00 Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte (Nettokosten) BK/VK Reto Graber Stadt 1’067’000 503’500 120’000 407’500 36’000

1.1506.5060.00 INV00310

INV00311

Feuerwehr: Kauf Fahrzeuge von Gemeinde Oftringen VK Reto Graber Stadt 456’500 456’500

Total 2 Bildung 48’410’000 3’301’588 7’258’651 17’600’000 19’230’000 5’110’000 950’000 220’000 1’670’000 220’000 220’000 2’720’000 470’000 55’100’000

1.2170.5040.00 INV00276 Friedau Hauptgebäude: Umbau/Umnutzung ehem. Jugi, 

Realisierung

VK Guido Hodel Stadt 2’010’000 2’010’000

1.2170.5040.00 Friedau Hauptgebäude: Energetische Sanierung Dach/Fassade VK Guido Hodel Stadt 1’200’000 1’200’000

1.2170.5040.00 Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: 

Instandsetzung/Umbau/Mittagstisch/Mensa, Projektierung

VK Guido Hodel Stadt 250’000 250’000

1.2170.5040.00 Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: 

Instandsetzung/Umbau/Mittagstisch/Mensa, Realisierung

VK Guido Hodel Stadt 0 2’500’000

1.2170.5040.00 INV00293 GMS Pavillon: Schulraumerweiterung KiGa/Primar (Aufstockung) 

inkl. PV-Anlage

VK Guido Hodel Stadt 1’507’000 0 10’459 1’634’041

1.2170.5040.00 INV00232 Oberstufenzentrum OSZ A: Projektierung VK Guido Hodel Stadt 2’770’000 0 2’255’390 514’610

1.2170.5040.00 INV00252 Oberstufenzentrum OSZ A: Realisierung Neubau inkl. 

Aufstockung

VK Guido Hodel Stadt 43’650’000 38’650’000 5’000’000 17’000’000 17’000’000 4’650’000

1.2170.5040.00 Oberstufenzentrum OSZ B: Variantenstudium/Machbarkeit VK Guido Hodel Stadt 250’000 250’000 500’000

1.2170.5040.00 Oberstufenzentrum OSZ B: Projektierung VK Guido Hodel Stadt 1’500’000 1’500’000

1.2170.5040.00 Oberstufenzentrum OSZ B: Realisierung VK Guido Hodel Stadt 0 32’000’000

1.2170.5040.00 GMS: Innensanierung/Gruppenräume, Nutzungsanpassung (nach 

Auszug Oberstufe)

VK Guido Hodel Stadt 300’000 300’000

1.2170.5040.00 GMS: Fensterersatz/Dämmung Dachboden/div. Instandsetzungen, 

Projektierung und Realisierung

VK Guido Hodel Stadt 1’000’000 1’000’000

1.2170.5040.00 GMS: Pausenplatz Innenhof West/Spielplatz/Umgebung Pavillon 

(Unicef-Label kinderfreundliche Stadt)

BK Guido Hodel Stadt 240’000 240’000

1.2170.5040.00 GMS: Neubau Turnhalle Stadtsaal inkl. Nebenräume: Projektierung VK Guido Hodel Stadt 0 0 1’500’000

1.2170.5040.00 GMS: Neubau Turnhalle Stadtsaal inkl. Nebenräume: Realisierung VK Guido Hodel Stadt 0 10’000’000

1.2170.5040.00 Rebbergstrasse 2: Anpassungen für Zwischennutzung Wohnen BK Guido Hodel Stadt 180’000 180’000

1.2170.5040.00 Primarschulhaus BZZ: Aufstockung, Projektierung VK Guido Hodel Stadt 0 600’000

1.2170.5040.00 Primarschulhaus BZZ: Aufstockung, Realisierung VK Guido Hodel Stadt 0 8’000’000

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen

Auftrag / Projekt Investitionsplan 2024 - 2033

grün = Agglomerationsprogramm Bund

blau = koordiniert mit StWZ

fett = Verpflichtungskredit bewilligt 1 von 6

Status

I = Idee

P = Planung in Arbeit

PA = Planung abgeschlossen

A = Ausführung
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Kredit Total Ausgaben

Konto Inv.-Nr. Stand 21.08.2023 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung bewilligt 2024-2033 bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ff

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen

Auftrag / Projekt Investitionsplan 2024 - 2033

1.2170.5040.00 INV00056 BZZ Gesamtsanierung: Erweiterte Instandsetzung: Projektierung VK Guido Hodel Stadt 858’000 0 721’768

1.2170.5040.00 INV00233 BZZ Gesamtsanierung: Erweiterte Instandsetzung: Realisierung VK Guido Hodel Stadt 21’469’000 5’000’000 7’459’154 5’000’000 5’000’000

1.2170.6320.00 INV00056 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung 

und Umnutzung: Projektierung

Guido Hodel Stadt -244’000 0 -287’430

1.2170.6320.00 INV00233 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung 

und Umnutzung: Realisierung

Guido Hodel Stadt -6’098’000 0 -5’493’084

1.2170.6320.00 INV00056 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag Berufsschule an Erweiterte 

Instandsetzung. Projektierung

Guido Hodel Stadt -557’500 0 -469’149

1.2170.6320.00 INV00233 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag Berufsschule an Erweiterte 

Instandsetzung: Realisierung 

Guido Hodel Stadt -13’945’000 -5’000’000 -895’520 -5’000’000 -5’000’000

1.2170.5040.00 INV00319 Kauf und Montage Schulraumprovisorien (von BZZ), exkl. 

Demontage und Verkauf

VK Guido Hodel Stadt 490’000 490’000

1.2171.5040.00 Kindergarten Römerbad: energetische Sanierung: Realisierung VK Guido Hodel Stadt 250’000 250’000

1.2191.5060.00 INV00312 Schulinformatik: Ersatzbeschaffungen BK Urs Schaufelberger Stadt 2’090’000 110’000 110’000 220’000 220’000 220’000 220’000 220’000 220’000 220’000 220’000 220’000

Total 3 Kultur, Freizeit 12’679’500 0 0 1’355’000 0 200’000 0 1’584’500 300’000 5’600’000 3’400’000 240’000 0 0

1.3210.5040.00 Stadtbibliothek: Ersatz Beleuchtung (LED) BK Guido Hodel Stadt 200’000 200’000

1.3210.5040.00 Stadtbibliothek: Sanierung Fenster BK Guido Hodel Stadt 200’000 200’000

1.3291.5040.00 Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für 

Umsetzung Betriebskonzept: Projektierung 

BK Annina Beck Stadt 100’000 100’000

1.3291.5040.00 Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für 

Umsetzung Betriebskonzept: Realisierung

VK Annina Beck Stadt 240’000 240’000

1.3410.5040.00 INV00318 Sportzentrum Trinermatten: Sanierung Kunstrasenplatz, Erneuerung 

Beleuchtung und Stromversorgung, 400m-Bahn

VK Guido Hodel Stadt 2’939’500 1’355’000 1’584’500

1.3411.5040.00 Schwimmbad: Sanierung VK Christoph Wälti Stadt 8’900’000 5’500’000 3’400’000

1.3420.5040.00 Freizeitanlage Spittelhof: Sanierung BK Guido Hodel Stadt 100’000 100’000

Total 6 Verkehr 40’680’005 20’610’257 3’143’131 3’476’923 11’000’313 11’499’790 6’350’979 3’294’000 1’520’000 2’250’000 808’000 480’000 0 8’430’000

Kantonsstrassen

1.6130.5610.00 INV00240 K315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden, 

Strassenbauprojekt

VK Werner Ryter Kanton 1’239’000 701’733 171’895 50’000 50’000 400’000 200’000 51’733

1.6130.5010.00 INV00090 Strassenbeleuchtung K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden VK Werner Ryter Kanton 120’000 118’246 1’754 118’246

1.6130.5040.00 INV00090 Bus-Warteeinrichtungen K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis 

Linden

VK Werner Ryter Kanton 98’000 50’000 50’000

1.6130.5610.00 INV00092 K233 Strengelbacherstrasse - Sanierung SBB-Niveauübergang VK Werner Ryter Kanton 7’882’250 0 8’583’925

1.6130.5610.00 INV00095 Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt bis Gygerweg/Funkenstr. 

(Agglo1)

VK Werner Ryter Kanton 1’914’550 1’180’000 59’808 20’000 20’000 10’000 650’000 300’000 200’000

1.6130.5010.00 INV00254 Strassenbeleuchtung Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt-

Gygerweg/Funkenstr.

VK Werner Ryter Kanton 120’000 120’000 120’000

1.6130.5040.00 INV00255 Buswarteeinrichtung Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt-

Gygerweg/Funkenstr.

VK Werner Ryter Kanton 80’000 60’000 60’000

1.6130.5610.00 INV00096 Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315 (Agglo2) VK Werner Ryter Kanton 5’141’000 4’425’000 206’008 25’000 75’000 400’000 1’400’000 1’350’000 1’200’000

1.6130.5010.00 INV00263 Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315, 

Strassenbeleuchtung

VK Werner Ryter Kanton 324’000 324’000 324’000

1.6130.5040.00 INV00264 Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315, 

Buswarteeinrichtung

VK Werner Ryter Kanton 100’000 75’000 75’000

1.6130.5610.00 INV00097 Kreisel Henzmannstrasse: Belagssanierung VK Werner Ryter Kanton 849’000 0 1’076’385

1.6130.5610.00 INV00271 Luzernerstrasse K104: Belagssanierung VK Werner Ryter Kanton 1’518’000 420’000 757’216 15’000 10’000 10’000 150’000 250’000

1.6130.5610.00 INV00102 Kreisel K104/K307 Riedtalstrasse/Altachenstrasse (Agglo4) VK Werner Ryter Kanton 520’000 61’178 10’000 10’000 10’000 10’000 290’000 200’000

1.6130.5610.00 INV00104 Bahnhofplatz, Aufwertung und Sanierung mit Velostation 

(Agglo2)

VK Werner Ryter Stadt 8’060’807 2’207’636 5’115’988 2’800’000 2’207’636

1.6130.6300.00 INV00104 dito., Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -3’290’000 -2’186’000 -1’600’000 -2’186’000

1.6130.6310.00 INV00104 dito., Beitrag Kanton Werner Ryter Stadt -743’240 -178’043 -600’000 -100’000 -178’043

1.6130.6340.00 INV00104 dito., Beitrag SBB Werner Ryter Stadt 0 -410’000

1.6130.5610.00 INV00105 Wiggertalstrasse K294, Erneuerung und Aufwertung (Agglo2) VK Werner Ryter Kanton 2’853’312 0 3’712’723

1.6130.5610.00 INV00106 Knoten Lanz, K104: Anpassungen Gebiet Zofingen gebunden Werner Ryter Kanton 80’000 4’465 80’000

1.6130.5610.00 INV00107 Aufwertung Aarburgerstrasse K104, San. SBB-Niveauübergang 

(Agglo4)

VK Werner Ryter Kanton 2’280’000 34’892 25’000 20’000 20’000 20’000 20’000 300’000 500’000 1’400’000

1.6130.5610.00 INV00256 Mühlethalstrasse K315, Umbau Bushaltestellen BehiG Spital gebunden Werner Ryter Kanton 120’000 20’265 100’000 120’000

1.6130.5610.00 K315 Mühlethalstrasse: Belagssanierung Abschnitt Hottigergasse-

Bethge

VK Werner Ryter Kanton 0 700’000

1.6130.5610.00 General-Guisan-Strasse K104, LV Ob. Stadteingang-Weiherstrasse 

(Agglo4)

VK Werner Ryter Kanton 965’000 15’000 400’000 550’000

1.6130.5610.00 INV00295 Unt. Grabenstrasse K104, Lichtsignalanlage Busterminal gebunden Werner Ryter Kanton 75’000 100’000 75’000

1.6130.5610.00 INV00296 Unt. Grabenstrasse K104, Güterstrasse-Henzmannstrasse, 

Belagssanierung

gebunden Werner Ryter Kanton 200’000 200’000 200’000

1.6130.5610.00 INV00308 Mühlethalstrasse K315, Abschnitt Bethge bis Höfenstrasse, 

Belagssanierung, Anp. Bushaltestellen, Fussgängerquerung

VK Werner Ryter Kanton 503’000 503’000 30’000 250’000 223’000

1.6130.5610.00 Mühlethalstrasse K315, Abschnitt Unt. Vorstadt bis Bethge 

(Bushaltestelle Ackerstrasse, Velomassnahmen)

VK Werner Ryter Kanton 600’000 50’000 200’000 350’000

grün = Agglomerationsprogramm Bund

blau = koordiniert mit StWZ

fett = Verpflichtungskredit bewilligt 2 von 6

Status

I = Idee

P = Planung in Arbeit

PA = Planung abgeschlossen

A = Ausführung
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Kredit Total Ausgaben

Konto Inv.-Nr. Stand 21.08.2023 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung bewilligt 2024-2033 bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ff

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen

Auftrag / Projekt Investitionsplan 2024 - 2033

Gemeindestrassen (ausserhalb Altstadt)

1.6150.5010.00 INV00113 Erschliessung Güetli mit Beitragsplan VK Werner Ryter Stadt 1’165’000          0 654’459

1.6150.6370.00 INV00113 Erschliessung Güetli/Grundeigentümerbeiträge VK Werner Ryter Stadt -1’165’000         0 -641’022

1.6150.5010.00 INV00118 Sanierung Henzmannstrasse-Schleifeweg (inkl. Radstreifen) VK Werner Ryter Stadt 1’400’000 18’274 400’000 850’000 150’000

1.6150.5010.00 INV00124 Sanierung Schulhausstrasse VK Werner Ryter Stadt 503’000 435’290 67’710 435’290

1.6150.5010.00 INV00265 Sanierung Schulhausstrasse, Strassenbeleuchtung VK Werner Ryter Stadt 30’000 30’000 30’000

1.6150.5010.00 INV00128 Erschliessung Unt. Brühlstrasse West, 1. und 2. Etappe VK Werner Ryter Stadt 724’000 0 562’068 105’000

1.6150.5010.00 INV00241 Erschliessung Unt. Brühlstrasse West, Strassenbeleuchtung VK Werner Ryter Stadt 170’000 0 37’018

1.6150.5010.00 INV00132 Brittnauerstrasse, Belagssanierung und Aufwertung (Agglo4) Vk Werner Ryter Stadt 900’000 5’927 200’000 400’000 300’000

1.6150.6300.00 INV00132 dito,, Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -357’000 -357’000

1.6150.5010.00 INV00133 Frikartstrasse, Belagssanierung und Aufwertung (Agglo4) VK Werner Ryter Stadt 950’000 2’671 250’000 300’000 400’000

1.6150.6300.00 INV00133 dito,, Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -357’000 -357’000

1.6150.5010.00 INV00139 Sanierung Bushaltestellen Küngoldingerstrasse, BehiG gebunden Werner Ryter Stadt 0 38’871 250’000

1.6150.5010.00 Fussgängerüberführung Henzmannstrasse (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt 700’000 300’000 400’000

1.6150.5010.00 INV00146 Fuss- und Veloweg, Nationalbahnweg-Gleis 40, (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt 570’000 8’433 20’000 20’000 400’000 150’000

1.6150.6300.00 INV00146 dito., Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -262’500 -262’500

1.6150.6310.00 INV00146 dito., Beitrag Kanton Werner Ryter Stadt -100’000 -100’000

1.6150.5010.00 INV00313 Fuss- und Radweg entlang BZZ, Badi, Obere Mühlematte (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt 626’500 300’000 326’500

1.6150.6300.00 INV00313 dito., Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -134’200 -134’200

1.6150.5010.00 INV00280 Ausbau, Verbreiterung Rad- und Gehweg Brühlgässli/Martinsweg 

(Agglo3)

VK Werner Ryter Stadt 900’000 8’561 10’000 10’000 350’000 540’000

1.6150.6300.00 INV00280 dito, Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -170’500 -170’500

1.6150.5010.00 INV00148 Oberflächenverbesserung Bottensteinerstrasse VK Werner Ryter Stadt 0 515’000

1.6150.5010.00 Sanierung Weiherstrasse VK Werner Ryter Stadt 415’000 15’000 200’000 200’000

1.6150.5010.00 Sanierung Obere Brühlstrasse VK Werner Ryter Stadt 250’000 125’000 125’000

1.6150.5010.00 Deckbelagserneuerung Bündtengasse BK Werner Ryter Stadt 115’000 115’000

1.6150.5010.00 Deckbelagssanierung Ahornweg BK Werner Ryter Stadt 105’000 105’000

1.6150.5010.00 Sanierung Riedtalstrasse, Haldenweg-Stiftshalde VK Werner Ryter Stadt 620’000 20’000 300’000 300’000

1.6150.5010.00 Sanierung Haldenweg, Riedtalstrasse-Waldeingang VK Werner Ryter Stadt 0 620’000

1.6150.5010.00 Sanierung Oeltrottenstrasse (Wannenweg, Härdöpfuhoger) VK Werner Ryter Stadt 0 525’000

1.6150.5010.00 Sanierung Finkenherdstrasse, Kunzenbadstrasse-K316 VK Werner Ryter Stadt 375’000 300’000 75’000

1.6150.5010.00 Sanierung Aeppenhaldenstrasse VK Werner Ryter Stadt 515’000 15’000 250’000 250’000

1.6150.5010.00 Deckbelagssanierung Wiggerweg VK Werner Ryter Stadt 310’000 250’000 60’000

1.6150.5010.00 Belagserneuerung Dorfbachstrasse VK Werner Ryter Stadt 210’000 10’000 200’000

1.6150.5010.00 Deckbelagserneuerung Eschenweg VK Werner Ryter Stadt 128’000 8’000 120’000

1.6150.5010.00 Belagserneuerung Kallernweg VK Werner Ryter Stadt 150’000 100’000 50’000

1.6150.5010.00 Deckbelagssanierung Moosweg/Kallernrain VK Werner Ryter Stadt 0 250’000

1.6150.5010.00 INV00262 Rad- und Gehweg Wigger (siehe auch 1.7201.5610.00) VK Werner Ryter Stadt 145’000 143’013 1’987 143’013

1.6150.5040.00 INV00150 Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge Werkhof BK/VK Christoph Wälti Stadt 1’530’000 700’000 280’000 300’000 130’000 120’000 1’000’000

1.6150.5040.00 INV00153 Beleuchtungskonzept Plan Lumière ausserhalb Altstadt VK Werner Ryter Stadt 1’400’000 20’411 550’000 850’000

1.6150.5040.00 INV00154 Veloverleihsystem (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt 580’000 460’000 120’000

1.6150.6300.00 INV00154 dito., Beitrag Bund 35 % Werner Ryter Stadt -210’000 -210’000

1.6150.5040.00 INV00155 Veloabstellplätze Bhf. West (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt 500’000 5’252 250’000 250’000

1.6150.6310.00 INV00155 dito., Beitrag Kanton Werner Ryter Stadt -50’000 -50’000

1.6150.6300.00 INV00155 dito., Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -150’000 -150’000

1.6150.5040.00 Veloabstellplätze Bhf. Süd (Agglo4) VK Werner Ryter Stadt 410’000 160’000 250’000

1.6150.6300.00 dito., Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -143’000 -143’000

1.6150.5010.00 INV00281 Obere Mühlemattstrasse, BGK (Agglo4) VK Werner Ryter Stadt 1’100’000 300’000 450’000 350’000

1.6150.6300.00 INV00281 dito., Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -262’500 -262’500

1.6150.5010.00 INV00282 Eisengrubenweg, San. Werkleitungen und Strasse VK Werner Ryter StWZ 500’000 245’629 4’371 250’000 245’629

1.6150.5010.00 INV00297 Instandstellung Berghalden-/Bärenhubelstrasse BK Werner Ryter StWZ 0 96’930 33’070

1.6150.5010.00 INV00298 Instandstellung und Gestaltung Färbereiweg, Abschnitt Im 

Römerquartier bis Rigiweg

BK Werner Ryter StWZ 0 100’000

1.6150.5010.00 INV00299 Instandstellung Hirschparkweg BK Werner Ryter StWZ 0 110’000

1.6150.5010.00 Instandstellung Erlenweg VK Werner Ryter StWZ 220’000 110’000 110’000

1.6150.5010.00 Instandstellung Weststrasse / Kanalweg VK Werner Ryter StWZ 600’000 180’000 180’000 240’000

1.6150.5010.00 Instandstellung Kirchmoosstrasse VK Werner Ryter StWZ 670’000 250’000 250’000 170’000

1.6150.5010.00 Instandstellung Rigiweg VK Werner Ryter StWZ 510’000 255’000 255’000

1.6150.5010.00 Instandstellung Riedhalde VK Werner Ryter StWZ 350’000 150’000 200’000

1.6150.5010.00 Instandstellung Rebbergstrasse BK Werner Ryter StWZ 150’000 150’000

1.6150.5010.00 Instandstellung Am Hubersbergli BK Werner Ryter StWZ 220’000 220’000

1.6150.5010.00 Instandstellung Buchmattweg BK Werner Ryter StWZ 0 100’000

1.6150.5010.00 INV00314 Instandstellung Rottannenstrasse BK Werner Ryter StWZ 190’000 190’000

1.6150.5010.00 INV00315 Instandstellung Stöckliacker- und Eigerweg BK Werner Ryter StWZ 180’000 180’000

1.6150.5010.00 Bushaltestellen (12 Stk.), Anpassung BehiG gebunden Werner Ryter Stadt 3’000’000 50’000 1’000’000 1’000’000 950’000

1.6150.5010.00 Kirchmossstrasse, Entwässerung BK Werner Ryter Stadt 100’000 100’000

1.6150.5010.00 Betriebs- und Gestaltungskonzept Rebberg (Perimeter OSZ) VK Werner Ryter Stadt 650’000 50’000 300’000 300’000

grün = Agglomerationsprogramm Bund

blau = koordiniert mit StWZ

fett = Verpflichtungskredit bewilligt 3 von 6

Status

I = Idee

P = Planung in Arbeit

PA = Planung abgeschlossen

A = Ausführung
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Kredit Total Ausgaben

Konto Inv.-Nr. Stand 21.08.2023 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung bewilligt 2024-2033 bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ff

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen

Auftrag / Projekt Investitionsplan 2024 - 2033

Altstadt

1.6150.5010.00 INV00129 Beleuchtungskonzept Plan Lumière Altstadt VK 593’000 0 157’796

1.6150.5010.00 Sanierung Pfistergasse (Teil Süd) VK Werner Ryter StWZ 485’000 200’000 285’000

1.6150.5010.00 INV00284 Sanierung und Aufwertung Ringmauergasse VK Werner Ryter StWZ 180’000 179’723 1’650 179’723

1.6150.5010.00 Erschliessung Fernwärmenetz Süd, 1. Etappe (Thut-Platz, 

Rathausgasse, Engelgasse, Schifflände)

VK Werner Ryter StWZ 800’000 250’000 550’000

1.6150.5010.00 Sanierung Gerbergasse VK Werner Ryter StWZ 635’000 135’000 500’000

1.6150.5010.00 Sanierung Niklaus Thut-Platz BK Werner Ryter Stadt 0 600’000

1.6150.5010.00 Erneuerung Oberbau Letzigasse BK Werner Ryter Stadt 175’000 175’000 115’000

Parkplätze

1.6151.5010.00 Tanner, Parkplatz/Zufahrt BK Werner Ryter Stadt 130’000 130’000

1.6151.5010.00 INV00258 Stadtsaal, Erweiterung PP, BehiG, Veloabstellplätze BK Werner Ryter Stadt 100’000 100’000

1.6151.5010.00 Wiggerweg/Eisengrubenweg, Anpassung Parkplatzgestaltung BK Werner Ryter Stadt 150’000 150’000

Parkhäuser

1.6152.5040.00 Parkhaus: Entrauchungsanlage, Beleuchtung VK Gilles Gloor Stadt 1’875’000 1’500’000 375’000

1.6152.5040.00 INV00242 Bahnhofplatz, Aufwertung und Sanierung/Erw. Parkhaus 2. UG VK Werner Ryter Stadt 1’290’246 232’978 762’390 625’061 232’978

1.6152.5040.00 Parkhaus BZZ/Trinermatten VK Werner Ryter Stadt 0 4’000’000

1.6152.5040.00 Parkhaus Bereich OSZ (ca. 70 PP) VK Werner Ryter Stadt 3’000’000 20’000 2’000’000 980’000

7 Umwelt / 8 Volkswirtschaft -6’000’000 0 0 -1’000’000 -4’000’000 -1’000’000 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7900.6000.00 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Ost aus VV 

inkl. Buchgewinn

Werner Ryter Stadt -8’000’000 -4’000’000 -4’000’000

1.7900.6000.00 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus VV 

inkl. Buchgewinn

Werner Ryter Stadt -1’000’000 -1’000’000

1.8710.5540.00 INV00316 Beteiligung an Regionaler Energie AG Werner Ryter Stadt 3’000’000 3’000’000

Total Netto-Investitionen Einwohnergemeinde 2024-2033 104’488’863 23’911’846 10’521’782 23’123’423 27’883’813 17’278’388 8’050’979 5’168’260 3’876’000 9’820’000 4’528’000 3’540’000 1’220’000 72’030’000

B Spezialfinanzierung Heilpädagogische Schule

1.2201.5040.00 INV00235 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung 

und Umnutzung: Projektierung

VK Guido Hodel Stadt 244’000 0 287’430  

1.2201.5040.00 INV00236 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung 

und Umnutzung: Realisierung

VK Guido Hodel Stadt 6’098’000 0 5’493’084

Total Netto-Finanzbedarf Heilpädagogische Schule 2024-2033 0 5’780’514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C Spezialfinanzierung Seniorenzentrum

0 0 0 0 0

Total Netto-Finanzbedarf Seniorenzentrum 2024-2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D Spezialfinanzierung Alterswohnungen

0

Total Netto-Finanzbedarf Alterswohnungen 2024-2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft

0 0

Total Netto-Finanzbedarf Abfallwirtschaft 2024-2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

grün = Agglomerationsprogramm Bund

blau = koordiniert mit StWZ

fett = Verpflichtungskredit bewilligt 4 von 6

Status

I = Idee

P = Planung in Arbeit

PA = Planung abgeschlossen

A = Ausführung
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Kredit Total Ausgaben
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Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen

Auftrag / Projekt Investitionsplan 2024 - 2033

F Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

1.7201.5030.00 INV00243 Kanalisation UF Strengelbacherstrasse VK Werner Ryter Stadt 156’000 0 154’774

1.7201.5030.00 INV00244 Kanalisation Totalsanierung Luzernerstrasse K104 VK Werner Ryter Stadt 250’000 200’000 2’937 200’000

1.7201.5030.00 INV00187 Zustandserfassung/Erstellung Abwasserkataster VK Jonas Stöckli Stadt 2’142’300 200’000 1’660’700 150’000 200’000

1.7201.6370.00 INV00187 dito. Beiträge Eigentümer Liegenschaften Jonas Stöckli Stadt -40’000 -369’992 -30’000 -40’000

1.7201.5030.00 INV00188 Kanalisation/Sauberwasserleitung Haurihäuserbach VK Werner Ryter Stadt 0 300’000

1.7201.5030.00 INV00245 Verkehrssanierung Unt. Vorstadt, Verlegung Kanalisation VK Werner Ryter Stadt 1’200’000 1’135’000 29’862 285’000 400’000 450’000

1.7201.5030.00 INV00266 Schulhausstrasse, Sanierung und Erneuerung Abwassersystem VK Werner Ryter Stadt 100’000 100’000 100’000

1.7201.5030.00 INV00200 Ausdolung Riedtalbach, Renaturierung VK Werner Ryter Stadt 431’000 0 439’922

1.7201.6300.00 INV00200 dito. Beitrag Bund Werner Ryter Stadt 0 -143’492

1.7201.6310.00 INV00200 dito. Beitrag Kanton Werner Ryter Stadt 0 -98’656

1.7201.6310.00 INV00200 dito. Beitrag AGV Werner Ryter Stadt 0 -19’845

1.7201.5030.00 INV00202 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2019 VK Werner Ryter Stadt 630’000 0 591’617

1.7201.5030.00 INV00204 Erschliessung Untere Brühlstrasse, Kanal./Entw. VK Werner Ryter Stadt 170’000 0 134’761

1.7201.5030.00 INV00206 Bärenhubel: Inliner-Sanierung Kanalisation VK Werner Ryter Stadt 389’000 369’000 20’000 180’000 189’000

1.7201.5030.00 INV00304 Ob. Rebberg/Bärenhubel, Vergrösserung Kaliber VK Werner Ryter Stadt 465’000 178’062 6’939 280’000 178’062

1.7201.5030.00 INV00259 Stadt GEP 2. Generation, Massnahmen VK Werner Ryter Stadt 1’077’000 506’329 51’410 200’000 200’000 156’329 150’000

1.7201.6310.00 INV00259 GEP 2. Generation, Beitrag Kanton Werner Ryter Stadt -131’000 -131’000 -131’000

1.7201.5030.00 INV00260 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2021 VK Werner Ryter Stadt 296’000 0 280’605

1.7201.5030.00 INV00286 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2022 VK Werner Ryter Stadt 312’206 0 7’165 305’041

1.7201.5030.00 INV00307 Umsetzung GEP-Massnahmen 2023 VK Werner Ryter Stadt 349’365 0 349’365

1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2024 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000

1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2025 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000

1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2026 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000

1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2027 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000

1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2028 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000

1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2029 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000

1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2030 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000

1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2031 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000

1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2032 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000

1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2033 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000

1.7201.5030.00 INV00291 Eisengrubenweg, San./Erneuerung Abwassersysteme VK Werner Ryter Stadt 84’556 80’815 3’741 80’815

1.7201.5030.00 Mühlethalstrasse K315, San. Kanalisation (Hottigergasse-

Höfenstrasse)

VK Werner Ryter Stadt 0 250’000

1.7201.5030.00 Henzmannstrasse, San./Erneuerung Abwassersysteme VK Werner Ryter Stadt 150’000 150’000

1.7201.5030.00 INV00301 Sanierung und Aufwertung Ringmauergasse, Anteil Kanalisation VK Werner Ryter StWZ 40’000 40’000 40’000

1.7201.5610.00 INV00207 Hochwasserschutz Wigger (Beiträge an Kanton) gebunden Werner Ryter Kanton 2’300’000 102’358 800’000 500’000 500’000 500’000

1.7201.5030.00 INV00267 Ufer-/Unterhaltsweg Damm Wigger (Hochwasserschutz) (Agglo1) VK Werner Ryter Stadt 345’000 345’000 200’000 145’000

1.7201.6300.00 INV00267 dito Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -200’000 -200’000 -200’000

1.7201.5030.00 INV00289 HWS Riedtal, Durchlass, neue Gerinneführung VK Werner Ryter Stadt 568’000 304’347 13’654 250’000 250’000 54’347

1.7201.6300.00 INV00289 HWS Riedtal, Durchlass, neue Gerinneführung, Anteil Bund Werner Ryter Stadt -186’720 -186’720 -186’720

1.7201.6310.00 INV00289 HWS Riedtal, Durchlass, neue Gerinneführung, Anteil Kanton 

(inkl. AGV) 

Werner Ryter Stadt -196’000 -196’000 -196’000

1.7201.5030.00 INV00290 Stiftswaldbach, Einlaufbauwerk VK Werner Ryter Stadt 54’400 51’664 2’736 51’664

1.7201.5030.00 Galgenweg, Durchlass BK Werner Ryter Stadt 155’000 155’000

1.7201.6310.00 Galgenweg, Durchlass, Anteil Kanton Werner Ryter Stadt -54’250 -54’250

1.7201.5030.00 Riedtal, Knoten, Überlastkorridor BK Werner Ryter Stadt 210’000 210’000

1.7201.6310.00 Riedtal, Knoten, Überlastkorridor, Anteil Kanton Werner Ryter Stadt -73’500 -73’500

1.7201.5610.00 Stadtbach, div. Sanierungsmassnahmen VK Werner Ryter Stadt 2’100’000 500’000 750’000 850’000

1.7201.63x0.00 Stadtbach, div. Sanierungsmassnahmen, Beiträge 

Bund/Kanton/evt. AGV

Werner Ryter Stadt -1’260’000 -1’260’000

1.7201.5030.00 INV00320 Mühletych, Aufwertung, Renaturierung BK Werner Ryter Stadt 940’485 50’000 890’485

1.7201.6300.00 INV00320 Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil Bund Werner Ryter Stadt -282’146 -282’146

1.7201.6310.00 INV00320 Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil Kanton Werner Ryter Stadt -263’336 -263’336

1.7201.5030.00 Pfistergasse, Entwässerung, Brunnenversickerung VK Werner Ryter Stadt 100’000 40’000 60’000

1.7201.5030.00 Obere Mühlemattstrasse, Sanierung Kanalisation VK Werner Ryter Stadt 100’000 100’000

1.7201.5030.00 INV00322 Wässermattenweg, Behebung Rückstau BK Werner Ryter Stadt 205’000 205’000

Total Brutto-Investitionen Abwasserbeseitigung 2024-2033 11’583’748 2’851’197 1’524’406 2’904’540 2’502’709 2’486’500 990’000 450’000 450’000 450’000 450’000 450’000 450’000 550’000

1.7201.6370.00 INV00317 Anschlussgebühren Abwasser Werner Ryter Stadt -5’500’000 -500’000 -500’000 -500’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -500’000 -500’000 -500’000

Total Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung 2024-2033 -5’500’000 0 -500’000 -500’000 -500’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -500’000 -500’000 -500’000 0

Total Netto-Investitionen Abwasserbeseitigung 2024-2033 6’083’748 2’851’197 1’024’406 2’404’540 2’002’709 1’886’500 390’000 -150’000 -150’000 -150’000 -50’000 -50’000 -50’000 550’000

grün = Agglomerationsprogramm Bund

blau = koordiniert mit StWZ

fett = Verpflichtungskredit bewilligt 5 von 6

Status

I = Idee

P = Planung in Arbeit

PA = Planung abgeschlossen

A = Ausführung
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Kredit Total Ausgaben

Konto Inv.-Nr. Stand 21.08.2023 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung bewilligt 2024-2033 bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ff

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen

Auftrag / Projekt Investitionsplan 2024 - 2033

G Verkauf Liegenschaften, Grundstücke Finanzvermögen Einwohnergemeinde

1.10800.01 Verkauf Industrieland (ex Pflanzgärten, Arealtausch Siegfried AG) Werner Ryter Stadt -9’000’000 -2’000’000 -7’000’000

1.10800.01 Verkauf Industrieland (Naturaldividende von StWZ) Werner Ryter Stadt -4’900’000 -4’900’000

1.10800.01 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Ost aus FV Werner Ryter Stadt -1’957’202 -1’957’202

1.10800.01 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus FV Werner Ryter Stadt -4’114’810 -4’114’810

1.10840.01 Schlachthaus: Verkauf an OBG (Grundstück und Variantenstudium) Christian Glur Stadt -940’202 -940’202

Total Verkauf Liegenschaften, Grundstücke Einwohnergemeinde 2024-2033 -20’912’214 0 0 -1’957’202 0 -7’055’012 0 -11’900’000 0 0 0 0 0 0

Total Finanzierungsbedarf Einwohnergemeinde abzüglich Desinvestitionen Grundstücke 2024-2033 83’576’649 23’911’846 10’521’782 21’166’221 27’883’813 10’223’376 8’050’979 -6’731’740 3’876’000 9’820’000 4’528’000 3’540’000 1’220’000 72’030’000

H Investitionen in Liegenschaften Finanzvermögen Einwohnergemeinde (Übertrag aus Verwaltungsvermögen und Umnutzung in Renditeliegenschaften)

1.10800.01 INV00220 Investorensubmission Untere Vorstadt BK Werner Ryter Stadt 0 50’000

1.10840.01 Kornhaus: Umnutzung als Renditeobjekt: Projektierung VK Guido Hodel Stadt 180’000 80’000 100’000

1.10840.01 Kornhaus: Umnutzung als Renditeobjekt: Realisierung VK Guido Hodel Stadt 3’000’000 2’000’000 1’000’000

1.10840.01 Kornhaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen BK Christian Glur Stadt 437’740 437’740

1.10840.01 Sennenhof: Energetische Sanierung/Umnutzung Teil Ost: 

Machbarkeitsstudie/Vorprojekt (2023), Projektierung (2024)

BK Guido Hodel Stadt 130’000 87’000 130’000

1.10840.01 Sennenhof: Energetische Sanierung/Umnutzung Teil Ost: 

Realisierung

VK Guido Hodel Stadt 700’000 700’000

1.10840.01 Sennenhof: Heizungsersatz: Realisierung BK Guido Hodel Stadt 150’000 150’000

1.10840.01 Amtshäuser Ost/West: Übertrag von Verwaltungsvermögen BK Christian Glur Stadt 491’200 491’200

1.10840.01 Schlachthaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen (Grundstück) BK Christian Glur Stadt 615’202 615’202

1.10840.01 Schlachthaus: Projektwettbewerb VK Guido Hodel Stadt 325’000 325’000

1.10840.01 Bertschi-Scheune: Umnutzung: Projektierung BK Guido Hodel Stadt 0 150’000

1.10840.01 Bertschi-Scheune: Umnutzung: Realisierung VK Guido Hodel Stadt 0 1’300’000

1.10840.01 Stiftsgebäude: Sandsteinfassade Turm/Ersatz 

Fenster/Wärmetauscher u. Verteilung Fernwärme

BK Guido Hodel Stadt 240’000 240’000

1.10840.01 Stiftsgebäude: Wasser/Elektro/Wohnungserneuerungen VK Guido Hodel Stadt 1’500’000 1’500’000

Total Kauf/Investitionen Liegenschaften Einwohnergemeinde 2024-2033 7’769’142 0 137’000 130’000 1’025’000 1’426’402 250’000 3’937’740 1’000’000 0 0 0 0 1’450’000

Total Finanzierungsbedarf Einwohnergemeinde inkl. Finanzvermögen 2024-2033 91’345’791 23’911’846 10’658’782 21’296’221 28’908’813 11’649’778 8’300’979 -2’794’000 4’876’000 9’820’000 4’528’000 3’540’000 1’220’000 73’480’000

grün = Agglomerationsprogramm Bund

blau = koordiniert mit StWZ

fett = Verpflichtungskredit bewilligt 6 von 6

Status

I = Idee

P = Planung in Arbeit

PA = Planung abgeschlossen

A = Ausführung
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