Beilage 1

I
I
. . ___ ZOFINGEN
Grobkostenubersicht GK 83
Schulraum Turnhalle(n)
Studienauftrag 250'000.00 Fr. 200'000.00 Fr.
Grundstlick 7?7 Fr. ?? Fr.
Vorbereitungsarbeiten, Riickbau, Provisorien 250'000.00 Fr. 150'000.00 Fr.
Neubau Neubau 3'529 m2 3'425.00 Fr./m2 12'090'000.00 Fr.
MZR 237 m2 3'425.00 Fr./m2 810'000.00
Einfachturnhalle 1'408 m2 5'680.00 Fr./m2 4'000'000.00 Fr.
Umbau Umbau GMS 820'000.00 Fr.
Bez Verbindung Ost/Weiterbauen
Kornhaus (Umbau Chemielabor in Musikschulrdume)
Pavillon Sofortmassnahmen
Pavillon Einbau Kindergarten
Stadtsaalturnhalle Sofortmassnahmen/Unterhalt
Betriebseinrichtung 500'000.00 Fr. in "Neubau" enth.
Umgebung Umgebung 750'000.00 Fr. 360'000.00 Fr.
Umlegen Fernleitung 7?7 Fr.
Naturgefahren ??7 Fr.
Allwetterplatz sanieren (rot) 300'000.00 Fr.
Allwetterplatz neu (rot) 780'000.00 Fr.
Baunebenkosten 1'240'000.00 Fr. 440'000.00 Fr.
Unvorhergesehenes/Reserve 840'000.00 Fr. 300'000.00 Fr.
Ausstattung  Mdblierung 18 Zi 25'000.00 Fr./Zi 770'000.00 Fr. 60'000.00 Fr.
Medien 16 Kl 20'000.00 Fr./KI
Rundung -20'000.00 Fr. 10'000.00 Fr.
Total gem. GK 142 18'300'000.00 Fr. 6'600'000.00 Fr.
24'900'000.00 Fr.
Anpassung Raumprogramm mit GK83 (fiir Fortsetzung Wettbewerb)
Mehrkosten durch zusatzliche Turnhalle, Anderunge Raumprogr. resp. Sanierungsmassnahmen - 3'000'000.00 Fr.
Zwischentotal 27'900'000.00 Fr.
Zusatzverpflichtungskredit Studienauftrag 190'000.00 Fr.
Total Kreditschatzung Schulraum inkl. 3 Turnhallen 28'090'000.00 Fr.

Aus Vollkostensicht sind je nach Variante noch folgende Kosten zusatzlich zu beriicksichtigen:

+CHF  763'000.00 fir die Landkauf EWG
+CHF  497'000.00 flir die Auslagerung des Kindergartens Natur und Bewegung (NuB1)
+ CHF 2'786'000.00 fir Instandsetzungskosten Turnhalle
+ CHF 2'158"000.00 fir Instandsetzungskosten Garderobetrakt
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