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Motion SP/JUSO-Fraktion vom 20. Oktober 2014 betr. Schandfleck Bezirks-
schulturnhallen - Sanierung jetzt! - Stellungnahme; Antrag auf Ablehnung

Sehr geehrter Herr Préasident
Sehr geehrte Damen und Herren

| Vorstoss

Den Mitgliedern des Einwohnerrates wurde der Vorstoss zusammen mit der Traktandenliste fiir die
kommende Einwohnerratssitzung zugestellt.

I Erwégungen / Stellungnahme Stadtrat

Formelles

Gemass Gemeindeordnung der Stadt Zofingen (GO), Stand 05.07.2007, kann jedes Mitglied des
Einwohnerrates dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden schriftlich Antrédge zu Gegensténden ein-
reichen, die in die Zusténdigkeit der Gesamtheit der Stimmberechtigten oder des Einwohnerrates
fallen. Der Wortlaut von Motionen kann im Laufe der Beratung nicht geédndert werden. Zul3ssig ist
die Umwandlung einer Motion in ein Postulat. Wird eine Motion erheblich erklart, so hat der Stadt-
rat dem Einwohnerrat innert eines Jahres Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen (§ 26 GO). Mo-
tionen, Postulate und Interpellationen diirfen je nur einen Gegenstand zum Inhalt haben (§ 30 GO).

Das vorliegende Anliegen liegt in der Zusténdigkeit des Einwohnerrates. Die Einheit der Materie ist
gegeben. Auf die Motion ist damit einzutreten.

Bisherige Instandsetzungsmassnahmen

Die Schulanlage flr die Bezirksschule Zofingen (BEZ) wurde aufgrund eines Wettbewerbes durch
den Architekten Roland Rohn, Ziirich in den Jahren 1958/1959 erstellt.

Am 3. Marz 1991 haben die Stimmberechtigten der Stadt Zofingen fiir die energetische Sanierung
der Hauptgebaude einen Baukredit von CHF 4'436'000.- bewilligt. Diese Sanierung der Bezirks-
schulanlage konnte wie folgt umgesetzt werden:

- Energietechnische Sanierung des Hauptbaus 1991-1995

- Sanierung Flachdach Haupttrakt Bezirksschulhaus 1998-1999
- Sanierung Flachdach Hauswirtschaftstrakt 2000

- Sanierung Flachdach Turnhallentrakt 2001
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Die Haustechnikanlagen, der Innenausbau und die Aussensportanlagen sind weitgehend noch in
urspriinglichem Zustand.

Investitions- und Finanzplan

Der Stadtrat hat dem Einwohnerrat mit dem Budget 2015 den Investitions- und Finanzplan unter-
breitet. Der Stadtrat ist sich bewusst, dass bei den BEZ-Turnhallen, dem Garderobentrakt und den
Aussenanlagen dringender Handlungsbedarf besteht. Er hat die Planung der Sanierungsarbeiten
deshalb schon vor rund 10 Jahren in den Investitions- und Finanzplan aufgenommen. Aus finanzpo-
litischen Grinden (Staffelung der Investitionen), mussten die Sanierungsvorhaben Bezirksschulan-
lage terminlich mehrmals verschoben werden. Derzeit ist vorgesehen, die Vorbereitungsarbeiten im
Jahr 2015 aufzunehmen und die Planung 2016 zu starten. Der Stadtrat strebt an, die Erneuerung
der BEZ-Schulanlage ab 2018 in Etappen umzusetzen.

Gebdudezustandsanalyse "Stratus"

Der Zustand der Geb&ude der Einwohnergemeinde wurde 2011/2012 mit einer Gebaudezu-
standsanalyse bewertet.

Die Geb&ude der BEZ-Schulanlage wurden zusétzlich einem Sicherheits- und Energiecheck unter-
zogen. Um den Schul- und Turnbetrieb aufrechterhalten zu kénnen, mussten in den letzten Jahren
immer wieder Notmassnahmen ergriffen werden. Die Liftungsanlagen fiir die Garderoben sind
nicht mehr betriebstauglich. Unter anderem mussten die Flachdacher notdrftig repariert und
durchgerostete Stitzen verstérkt werden. Der Zustandswert der Gebdude betragt noch rund CHF
18 Mio. Fir die Turnhallen, die Garderoben und die Aussensportanlagen wird ein erheblicher Er-
neuerungsbedarf ausgewiesen.

Die Turnhallenbdden missen fir rund CHF 250'000.- spétestens 2016/2017 ersetzt werden, so-
fern die Gesamtsanierung der Turnhallen ab 2018 nicht sichergestellt ist.

Erforderliche Abklarungen

Um die Erneuerung der BEZ-Schulanlagen angehen zu kénnen, sind die Grundlagen zu erarbeiten.
Konzeptionell ist der Erneuerungsbedarf fiir die gesamte Schulanlage aufzuzeigen und die kiinftigen
Nutzungen im Bereich Sport und Turnen zu kldren. Insbesondere ist vorgéngig abzuklaren, ob die
bestehenden beiden Turnhallen abgebrochen und durch eine Dreifachhalle ersetzt werden sollen.
Die Schulraumplanung fiir die Oberstufen wird mit der Metron Architektur AG baldmdglichst aktua-
lisiert. Sobald diese Entscheide vorliegen, kdnnen die weiteren Schritte geplant werden. Analog
dem Neubau Quartierschulhaus BZZ ist ein Evaluationsverfahren (z. B. Studienauftrag) erforderlich.
Gestutzt hierauf kann die Projektierung in Angriff genommen werden. Der Baukredit ist dem Ein-
wohnerrat und anschliessend den Stimmberechtigten zur Beschlussfassung zu unterbreiten. Paral-
lel hierzu kann das Baugesuch erarbeitet werden. Die Erneuerung der Schulanlage muss in Etappen
und unter Aufrechterhaltung des Schulbetriebes erfolgen. Die Bauzeit diirfte rund 24 Monate in
Anspruch nehmen.
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Termine / Meilensteine

Fir die baldmoglichste Erneuerung der BEZ-Schulanlagen sieht der Stadtrat folgende Meilenstein-
planung vor:

Meilensteinplanung 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dauer| J |A]S|O[N[D|J | FIM/AIM[J [J [A]S|O]N|D[J [F[MAJM]| J [J[A[S|OIN|D|J | FM{A[M] J|J]A[S|OIN[D{J [ FIMAIM[J [ [A]S|OINID| ) | FIM[AIM[JTITA

Grundlagen / Vorabklarungen /
Vorbereitungen / Kreditantrag

6 Mo

Krefjit $tudienauftrag/ 3 Mo
Projektierung
Studienauftrag BEZ 10 Mo ‘

Bauprojekt / Kostenvoranschlag

REZ 10 Mo

GK Baukredit BEZ 2 Mo
Volksabstimmung Baukredit 4 Mo ’

Ausfiihrungsplanung / 10 Mol
Ausschreibung

Bauarbeiten BEZ, in Etappen 24 Mo

Legende: Projekt BEZI Beratung ER l Projekt Erschliessung/Parkierung lBeratung ER Daeschluss ER / Volk |

Schulgelder

Die zurzeit fir Schiilerinnen und Schiler der Nachbargemeinden in Rechnung gestellten Schulgel-
der berticksichtigen die Anlagekosten ungeniigend, weil der Kanton die entsprechenden Parameter
seit Jahren nicht angepasst hat. Aufgrund eines parlamentarischen Auftrages, der im Grossen Rat
durch Stadtammann Hans-Ruedi Hottiger und Matthias Jauslin, Wohlen, bewirkt wurde, wird derzeit
die bestehende Schulgeldverordnung durch den Kanton angepasst. Kiinftige Investitionen werden
Auswirkungen auf die Schulgelder haben.

Personalbestand Hochbau und Liegenschaften

Mit dem bisherigen Personal im Bereich Hochbau und Liegenschaften ist es nicht machbar, neben
den Grundaufgaben (Baubewilligungswesen, Betreuung der Liegenschaften, Bauvorhaben Senio-
renzentrum und Projektierung Quartierschulhaus) ein weiteres grosses Investitionsvorhaben zu
flhren.

Stellungnahme des Stadtrates

Der Stadtrat ist sich bewusst, dass die Turnhallen der Bezirksschule und die Aussenanlagen drin-
gend saniert werden missen. Er stimmt mit der Motionarin tberein, dass die Sanierung nicht wei-
ter hinausgeschoben werden soll. Die ersten Vorarbeiten wurden gestartet.

In diesem Zusammenhang mochte der Stadtrat aber klarstellen: Die BEZ-Turnhallen kénnen nach
wie vor uneingeschrankt benutzt werden; es besteht kein Sicherheitsrisiko.

In der Motion werden vom Stadtrat die notwendigen Kreditvorlagen an den Einwohnerrat verlangt,

welche es erlauben, die Sanierung der Turnhallen und der Aussensportanlagen der Bezirksschule
Zofingen zeitlich soweit vorzuziehen, dass mit den hauptséchlichen Bauarbeiten schon vor 2018
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begonnen werden kann. Wie vorstehend dargelegt, wird ein Baubeginn flr die Sanierung der Be-
zirksschulturnhallen vor 2018 wegen den umfangreichen Vorarbeiten (Aktualisierung der Schul-
raumplanung usw.) nicht moéglich sein. Weil damit die Forderung der Motion nicht erfiillt werden
kann, beantragt der Stadtrat die Ablehnung der Motion.

Il Antrag Stadtrat

Die Motion der SP/JUSO-Fraktion betreffend Schandfleck Bezirksschulturnhallen - Sanierung jetzt!
sei abzulehnen.

Zofingen, 11. Februar 2015

Freundliche Grisse

Arthur Senn
Stadtschreiber

Verteiler per E-Mail

- Mitglieder des Einwohnerrates

- Mitglieder des Stadtrates

- Bereichs- und Abteilungsleitende der Stadtverwaltung
- Medien
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