
Hochbau und Liegenschaften

Schuljahr

Ohne Massnahmen:
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Metron-Bericht 2015 N+B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KiGa                                10 10 10 10 10 11 11 11 11

PS 24 32 32 33 33 33 33 33 33 33

Oberstufe (Se/Real, BEZ) 29 27 0 27 27 27 27 27 27 27 27

Total 54 70 70 71 71 71 72 72 72 72

Metron-Bericht 2021 N+B / KiGa 10 11 13 13 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13

PS 33 34 34 36 38 37 37 36 36 34 35 39 41 45

Oberstufe (Se/Real, BEZ) 25 26 27 28 26 25 24 26 26 28 28 30 30 30

Total 68 71 74 77 75 74 73 74 74 74 76 82 84 88

Durchschnittlicher Zuwachs über 13 Jahre:                  N+B, KiGa und Primar: 1.15 Kl./Jahr                        Oberstufe 0.38 Kl./J

Planungswerte N+B / KiGa 11 11 0 13 2 13 0 11 -2 12 1 12 0 12 0 12 0 12 0 13 1 13 0 13 0 13 0 14 1

für Raumprogramm PS 32 34 2 34 0 36 2 38 2 37 -1 37 0 36 -1 36 0 34 -2 35 1 39 4 41 2 45 4 47 2

Oberstufe Zof (Se/Real) 12 14 2 14 0 14 0 14 0 13 13 0 13 0 13 0 13 0 14 1 14 0 15 1 15 0 19 4

Oberstufen Br/Str 7 7 0 7 0 7 0 7 0 8 1 8 0 8 0 8 0 8 0

Oberstufe Zof (BEZ) 15 14 -1 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 15 1 16 1

Total 70 73 75 77 77 83 83 82 82 80 84 88 91 96 104

Situation Areal GMS (exkl. Rebbergstr. 2) 0 0 2 -1 -1 -4 -4 -5 -3 -5 -3 1 3 7 10

Massnahmen im GMS: Bibliothek in UG -1

Aufstockung Pavillon -4 Aufstockung PS BZZ

Mont. Schulraumprov BZZ -5 Neubau PS GMS 2

Auszug von 13 Klassen (auf Grund Neubau OSZ) -13

Demo Schulraumprov BZZ 5

Nutzung 3 Zimmer als 6 Gruppenzimmer 3

Einzug N+B 2 in GMS 2

Einzug N+B 1 in GMS 2

Situation im Neubau OSZ: -6 -6 -6 -6 -6 -4 -4 -3 -3 1

 (exkl. BEZ)

Massnahmen im OSZ: Bau von 18 + 8 Klassenzimmern -26

+ fehlende Zimmer-  frei nutzbare Zimmer/Reserve-  frei nutzbare Zimmer/Reserve

mimu,guho/22.06.2022, rev7

keine Aussage keine Aussage keine Aussage keine Aussage

2. Etappe

Schätzung:

Massnahme 

für Primar/ 

KiGa nötig

2037/38

kein Aussagekein Aussage

kein Aussage

2034/35 2036/37

kein Aussage

kein Aussagekein Aussage

2035/362025/26 2032/33 2033/342029/30 2031/32

OSZ 1. Etappe

nutzbar für 

BEZ 

(Gruppenzimm

er)

Baustart:

Nutzung als 

prov. 

Schulraum 

während Bau 

OSZ 2. Etappe

spätestens ab 

hier wird 

Schulraum OSZ 

ohne Neubau 

kritisch 

optimale 

Inbetrieb-

nahme

OSZ 1. Etappe

kein Aussage kein Aussagekein Aussage

2040/41

Zahlengrund- 

lagen bei 

Planungsbe-

ginn für 

Studien-

auftrag

keine Aussage kein Aussage
5

2024/25 2030/312028/292026/27 2039/40

kein Aussage

2038/392015/16 2022/23 2023/24 2027/28

Übersicht Entwicklung Schülerinnen-/Schülerzahlen und Anz. Klassen

Synergien als prov. Lösung möglich
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